蒲田駅周辺地区グランドデザイン改定スケジュール（案）

資料1

平成31年度・令和元年度（2019年度）：７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
令和２年度（2020年度）：４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
令和３年度（2021年度）：４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
令和4年度～

大田区 都市計画 マスタープラン 改定

- 7/8 委員会①
- 11/5 委員会②
- 1/27 委員会③
- 3/26 委員会④
- 12/8 委員会⑤
- 3/2 委員会⑥
- 6/25 委員会⑦
- 委員会⑧
- パブコメ 素案公表
- 委員会⑨
- 区長決定

区民参画（6/25 委員会⑦ ～ 7/30 GD専門部会⑦）

- 地域別方針案（委員会⑦）
- 改定素案（委員会⑧）
- 改定案（委員会⑨）

都市づくり 推進会議

- 会議（1月）
- 会議（パブコメ）
- 会議（区長決定）

蒲田駅周辺 地区グランド デザイン改定

- 区民参画 ①（12月開催）
  - ・パネル展
  - ・ワークショップ
- 区民参画 ②-1
  - 出張座談会（企業、学校）
- 区民参画 ③
  - 意見募集箱
- 区民参画 ②-2
  - 出張座談会（地域）
- 区民参画 ④（7/16. 17）
  - オープンハウス型説明会
- GD改定骨子 とりまとめ
- 区長決定 改定

GD専門部会

- 8/9 GD専門部会①
- 11/1 GD専門部会②
- 2/13 GD専門部会③
- 書面開催 GD専門部会④
- 1/14 GD専門部会⑤
- 4/26 GD専門部会⑥
- 7/30 GD専門部会⑦
- GD専門部会⑧
- GD専門部会⑨

- 改定骨子案（GD専門部会③）
- 骨子公表
- ・新型コロナによる 影響の有無について
  ・蒲田駅周辺地区基盤整備 研究会の設立について（報告）
- 骨子最終確認 GD構成について
- APについて APの展開について
- エリア・都市軸の設定 まちづくりの取り組み
- 素案公表・パブコメ
- 改定素案（GD専門部会⑧）
- 改定案（GD専門部会⑨）

基盤研究会

- 基盤整備に関する検討を委任
- 報告
- 整合
- 第1回（7/2）
  - ・目的
  - ・検討対象範囲
  - ・スケジュール
  - ・駅周辺将来像
- 第2回（10/21）
  - ・課題整理
  - ・基盤整備の検討方針
  - ・整備の方向性
- 第3回（2/2）
  - ・基盤整備コンセプト
  - ・基盤整備内容のイメージ
- 第4回（5/20）
  - ・成果のとりまとめ
- 各種検討項目の深度化
- 基盤整備方針の策定