
旧羽田旭小学校整備計画のスケジュールの変更について

４ 変更理由

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、改めて市場動向調査の実施と事業内容の再検討を行う

ため。

５ スケジュール（予定）

１ 整備計画の概要と現在の状況

旧羽田旭小学校は平成15年から暫定的な
用途で活用されている。
大田区公共施設等総合管理計画に基づき、
令和元年11月に産業支援施設の整備とコミュ
ニティセンター羽田旭の改築を決定し、現在、
基本計画を策定中である。

２ 現在の利用状況（用途）
創業支援施設 （3月末で閉鎖）
コミュニティセンター羽田旭 （開設中）

３ 整備方針
・産業支援施設は民設民営とする。
・コミュニティセンター羽田旭は機能更新を基本
に整備する。
・避難所機能は工事中も利用できるようにする。
・近隣住民や利用者への影響を最小限とする
計画とする。
以上を民間活力を最大限に活用し整備する。

コミュニティセンター
羽田旭

創業支援施設

所在地 羽田旭町7番1号
敷地面積 8,009㎡
用途地域 工業地域
建ぺい率/容積率 60％/200％
閉校 平成14年

内容 変更前 変更後

基本計画策定・住民説明
事業者選定プロポーザル準備

令和２年４月～令和３年３月 令和２年４月～令和４年３月

事業者選定プロポーザル 令和３年５月～令和３年１0月 令和４年５月～令和４年１０月

施工 令和４年度以降 令和５年度以降

供用開始 令和５年度以降 令和６年度以降

※施工期間は事業者プロポーザルの結果によって変更する可能性がある
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