
蒲田西特別出張所大規模改修工事について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の想定スケジュールについて（案） 
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２ 工事について 

コスト、工期、安全性の観点から工事継続について 

検討した結果、以下の理由により工事を中止する 

・コスト… 新築と同等以上の改修費用がかかる見込み。 

・工 期… 補修工事の増加により工期に遅れが生じ、都

税事務所の解体着手までに出張所移転が間

に合わない可能性が高い。 

・安全性… さらに調査し、再設計の上、現在取得してい

る耐震評定を取り直す必要がある。 

１ 概況 

・  大田都税事務所を改築し都区合同庁舎として整備するのに合

わせ、蒲田西特別出張所の旧庁舎を大規模改修（長寿命化）し、

地域活動施設として整備する計画である。蒲田西特別出張所は、

旧庁舎と都税事務所の間を移転しながら出張所機能を維持する

こととしている。（平成 29年 11月 15日、平成 30年 7月 13日及

び令和 2年 7月 15日の関係所管委員会で報告） 

・  旧庁舎の改修工事着手後、内部の一部解体工事を実施したとこ

ろ、仕上げ材で隠れた部分等において、老朽化に伴う劣化など、

構造上大規模な補修を必要とする箇所が新たに多数発見された。 

※ 旧庁舎：鉄筋コンクリート造３階建て、昭和 41 年築（築 55 年） 
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