
区立障害者福祉施設整備計画の変更について

２ 各施設の整備・活用の方向性

１ これまでの経過と工程の変更

（１）おおた障がい施策推進プラン（平成30年～令和２年度）に

おける重点施策の推進

特に重度障がい者の日中活動の場となる生活介護施設等を

確保していく必要がある。

本計画を実施しなければ、令和８年度以降の生活介護の

利用希望者の受け入れが困難になる。

（２）施設整備の今後の方向性

新井宿福祉園（築49年）を改築

大田生活実習所（築40年）を改築

南六郷福祉園・くすのき園（築33年）を増築

（３）工程の変更等

下記のとおり計画内容を見直し、当該通所施設利用者の

負担の軽減と、工期の短縮を図る。

●大田生活実習所の仮設利用方法の見直し

●南六郷福祉園・くすのき園に関する、改修・増築工事の

手法の見直し

●新井宿福祉園改築計画の前倒し

※ 今回の計画変更による定員の変更はない。ア 定員の増（最大値）

（３）新井宿福祉園【改築】

事業 現定員 増定員 定員合計

生活介護(既) 40 23 63
合計 40 23 63

　　　　　

改
築

（１）南六郷福祉園・くすのき園【改修・増築】

事業 現定員 増定員 定員合計

生活介護(既) 53 7 60
重心(新） 0 10 10

生活介護(新) 0 63 63
合計 53 80 133
就B 70 0 70

増
築

（２）大田生活実習所【改築】

東側敷地（東棟） 西側敷地（西棟）
事業 現定員 増定員 定員合計 事業 現定員 増定員 定員合計

生活介護(既) 48 22 70 生活介護(新) 0 70 70
重心(既) 5 5 10 重心(新) 0 10 10

合計 53 27 80 合計 0 80 80

改
築

新
築

イ 仮設地とスケジュール（当初案と変更後）

①
仮設
（北蒲広場）

②
大田生活実習所
（東側敷地）
→東棟

③

［現］大田生活実
習所
（西側敷地）
→南六郷福祉園
→新井宿福祉園
→新規施設

④
くすのき園・南六
郷福祉園

⑤ 新井宿福祉園

障害者施設整備計画工程（プラン）　当初案
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和13年度令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

　　※　この工程案は、基本計画等の詳細な検討に伴い変更する可能性がある。

実施設計

（20ヶ月）

改修工事

（20か月）

基本設計

（12ヶ月）

改修・増築工事

（24か月）

基本設計・実施設計

（20ヶ月）

解体・改築工事

（28か月）

改

修

基本

計画

くすのき園 仮設利用

基本

計画

新築工事

（20か月）

新：大田生活実習所

基本

計画

基本設計

（10ヶ月）

基本

計画

一部

解体

実施設計

（12ヶ月）

新：くすのき園 ・ 南六郷福祉園

実施設計

（12ヶ月）

基本設計

（12ヶ月）
基本

計画

南六郷福祉園 仮設利用 新井宿福祉園 仮設利用

新：新井宿福祉園

実施設計

（12ヶ月）

解体・改築工事

（30か月）

北蒲広場

大田生活実習所

くすのき園 ・ 南六郷福祉園

新井宿福祉園
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①
北蒲広場
→くすのき園
→学校改築代替校

③

大田生活実習所
（西棟）
  →新井宿福祉園
  →仮称大田区萩中二
　　丁目障害者福祉施設

④
くすのき園・南六郷
福祉園

⑤ 新井宿福祉園

②
大田生活実習所
（東棟）

令和13年度令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

　　※　この工程案は、基本計画等の詳細な検討に伴い変更する可能性がある。

障害者施設整備計画工程（プラン）　変更後
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

改修工事

（9か月）

改修・増築工事

（25か月）

解体・改築工事

（5ヶ月＋19か月）

基本

計画

くすのき園 仮設利用

基本

計画

新：大田生活実習所

基本

計画

基本設計

（10ヶ月）

基本

計画

実施設計

（12ヶ月）

仮称萩中二丁目障害者福祉施設

基本

計画

新井宿福祉園 仮設利用

新：新井宿福祉園

解体・改築工事

（6ヶ月＋19か月）

産学連携施設

大田生活実習所

くすのき園 ・ 南六郷福祉園

新井宿福祉園

基本設計

（10ヶ月）

実施設計

（10ヶ月）

基本設計

（10ヶ月）

実施設計

（12ヶ月）

新築工事

（18か月）

一部

解体

改修工事

（３ヶ月）

南六郷福祉園

実施設計

（10ヶ月）

新：南六郷福祉園(1単位）・くす
のき園

改修・増築工事

（19か月）

新：南六郷福祉園（２単位）・くすのき園

基本設計

（10ヶ月）

実施設計

（10ヶ月）


