
 

区立障害者福祉施設整備計画の変更について 

 

１ 目的 

本計画について、下記のとおり計画内容を見直し、当該通所施設利用者の

負担の軽減と、工期の短縮を図る。 

 

２ 主な変更点 

（１）現 大田生活実習所の仮設利用について 

変更前 変更後 

南六郷福祉園が仮設利用（令和７年１

月頃から令和８年度末頃まで） 
仮設利用は行わない。 

新井宿福祉園が仮設利用（令和９年５

月から令和 11年 11月頃まで） 

新井宿福祉園が仮設利用（令和７年５

月頃から令和９年６月頃まで） 

 

（２）くすのき園・南六郷福祉園の工事手順について 

変更前 変更後 

改修・増築。（令和７年２月頃から令和

９年１月頃まで） 

 

現くすのき園の生活介護施設への改

修、中庭部分への増築（令和６年４月

頃から令和８年４月頃まで） 

 

⇒生活介護施設に改修された現くす

のき園に南六郷福祉園が移転 

 

⇒現南六郷福祉園の改修・増築（令和

８年６月頃から令和９年12月頃まで） 

 

（３）新井宿福祉園の改築時期について 

変更前 変更後 

改築（令和９年５月頃から令和 11 年

10月頃まで） 

改築（令和７年５月頃から令和９年５

月頃まで） 

 

（４）現 北蒲広場（旧産学連携施設跡地）の仮設利用について 

変更前 変更後 

くすのき園が仮設利用（令和７年１月

頃から令和８年度末頃まで） 

くすのき園が仮設利用（令和６年４月

頃から令和７年度末頃まで） 
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３ 工程の変更による効果 

(１) 南六郷福祉園の利用者が仮設施設を利用せず、安定した活動、生活を送る

ことができる。 

(２) 当初の計画では、本計画の完了が令和 13年度末であったところを、令和

11年８月頃と短縮することができる見込み。 

 

４ 整備計画の変更スケジュール 

   別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 


