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  貴船堀埋立地における特別養護老人ホーム整備スケジュールの変更について 

 

１ 変更の理由 

令和３年度に運営事業者に選定された社会福祉法人旭会が、令和６年４月の開設に 

向けた準備を進めてきたが、社会情勢の急変等による建築部材の不足や高騰等の影響の

ため、整備費積算期間及び工事期間等に延長が見込まれることとなったため、整備スケ

ジュールを変更する。 

 

２ 今後の整備スケジュール（予定） 

  令和４年８月            中高層建築物の建築に係る近隣住民への説明 

令和４年９月            建築確認申請 

令和４年 10月から令和５年１月まで 整備費積算 

令和５年１月から４月まで      施工業者入札・決定 

令和５年５月            施工業者による住民説明会 

令和５年６月            着工（工期約 20か月） 

令和７年４月            開設 

  ※スケジュールは、今後の状況の変化等により変更する場合があります。 

 

３ 施設の概要 

（１）特別養護老人ホーム 118床 

（２）看護小規模多機能型居宅介護事業所併設 

（３）地域交流スペース、福祉避難所機能の併設 

 

  ［施設外観予想図］ 

 

 


