
大田区立南六郷福祉園・くすのき園の増築及び大規模改修工事に関する基本設計の概要について

3 スケジュールの見直し 基本設計にて施工方法を精査した結果、工期が約1年短縮できる見込みとなった。

平面図(案)

２ 施設の概要

改修前 改修後

配置図(案)

～～～多摩川土手～～～

１ 基本設計の考え方

（１）「区立障害者福祉施設整備基本計画」における基本理念

〇 障がいの特性、重度化等にきめ細かく対応する施設づくり。

〇 障がいのある方が、住み慣れた地域社会の中で暮らしていく

ことを支援する施設づくり。

〇 地域と培ってきたつながりを維持、発展させる施設づくり。

（２）「区立障害者福祉施設整備基本計画」における基本方針

〇 日中活動の場の拡充、緊急時の受入の充実を図る。

〇 ひとりひとりの障がい特性に配慮した機能を配置する。

〇 環境の変化、持続可能な運営に対応する。

〇 土地、建物など限られた資源を有効に利活用する。

〇 福祉避難所としての機能の充実を図る。

〇 地域との交流を新たに広げられる機能を設置する。

〇 近隣住宅等、周辺環境に配慮する。

※ 平面図は、実施設計を進める中で変更する場合があります。

フロア概要

6階 短期入所

5階
会議室

職員用スペース

4階 就労継続支援Ｂ型

既存棟
（旧くすのき園）改修

既存棟
（旧南六郷福祉園）改修

生活介護 2階 就労継続支援Ｂ型 生活介護

生活介護
　

就労継続支援Ｂ型
　（地域交流カフェ)

1階

就労継続支援Ｂ型

相談支援事業所
生活介護

増築棟

3階 就労継続支援Ｂ型

施設概要

延床面積

事業内容

運営管理

生活介護

主に既存建物部分（旧南
六郷福祉園、旧くすのき

園）を改修して運営（２
単位）

就労継続支
援Ｂ型

主に増築棟2,3,4階部分
で運営

短期入所 増築棟6階部分で運営

生活介護
133人程度

（2単位の合計）

就労継続支
援Ｂ型

70人（増減なし）

短期入所 9人

障害者総合支援法に基づく、

①多機能事業所
　（生活介護事業所、就労継続
　　支援Ｂ型事業所）
②短期入所事業所

5,978.92㎡
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北蒲広場
→くすのき園
→学校改築代替校

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

　　※　この工程案は、基本計画等の詳細な検討に伴い変更する可能性がある。

障害者施設整備計画工程（プラン）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
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改修・増築工事

（18か月）
基本

計画

実施設計

（10ヶ月）

くすのき園 ・ 南六郷福祉園 南六郷福祉園

新：南六郷福祉園

(1単位）

・くすのき園

改修工事

（10か月）

新：南六郷福祉園（２単位）
・くすのき園

基本設計

（12ヶ月）

改修・増築工事

（25か月）
基本

計画

実施設計

（12ヶ月）

くすのき園 ・ 南六郷福祉園

基本設計

（10ヶ月）

南六郷福祉園 新：南六郷福祉園(1単位）・くすのき園

改修・増築工事

（19か月）

新：南六郷福祉園
（２単位）
・くすのき園

地域、利用者家族

説明（３月）

改修工事

（13か月）

基本

計画

くすのき園 仮設利用産学連携施設

実施設計

（12ヶ月）


