
 

 

 

 

東馬込二丁目がけ崩れに関する行政代執行の実施について 

 

大田区東馬込二丁目１番のがけ崩落現場において、区が発した行政代執行法に基

づく戒告の履行期限までに土地所有者等による安全対策工事が行われなかったため、

区は行政代執行により本件建築物の倒壊を防ぐため、本建築物を支える地盤を安定

させる工事に着手しました。 

 

令和５年９月 22 日（金） 
  

・東馬込二丁目のがけ崩落現場において

行政代執行に着手 
・大田区京浜島防災機材センターの敷

地内で大型土のうの製作を開始 

 

１ 工事内容 別紙のとおり 

 

２ 工事工程 

  令和５年９月 22 日(金) 京浜島で大型土のうの製作を開始 

令和５年９月 28 日(木) 東馬込二丁目に大型土のうを設置予定 

  令和５年 10 月４日(水) 流動化処理土打設予定 

令和５年 10 月 20 日(金) 工事終了予定 

まちづくり環境委員会 

令和５年９月 27 日 

まちづくり推進部 資料 17 番 

所管 建築調整課 



（別紙）


