
契約変更日

工　期

増減額

第１回契約変更日

今回契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

第１回契約変更日

今回契約変更日

工　期

増減額

令和7年5月9日

令和7年5月27日

第１回変更後契約金額 ¥710,347,000 令和7年7月31日

今回変更後契約金額 ¥762,465,000 ¥52,118,000

契  約  金  額 ¥704,000,000

変更後契約金額 ¥40,814,400 ¥114,400

工　事　件　名

契  約  金  額

契 約 年 月 日 令和7年4月2日 令和7年8月29日

契 約 年 月 日 令和5年6月25日

 大森東中学校ほか１校体育館電動バスケットゴール改修その他工事 

工　事　場　所 大田区大森東四丁目１番１号ほか１か所

¥40,700,000

契約変更一覧　５月分

工　事　件　名 仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他機械設備工事（Ⅰ期）

工　事　場　所 大田区大森西二丁目16番

契  約  金  額 ¥412,500,000 令和7年5月29日

工　事　件　名 大田文化の森ホール棟特定天井改修及び大規模改修電気設備工事

契 約 年 月 日 令和5年9月26日 令和7年6月16日

変更後契約金額 ¥430,903,000 ¥18,403,000

工　事　件　名   大田区立安方中学校校舎改築その他機械設備工事（Ⅰ期） 

工　事　場　所 大田区東矢口二丁目１番

令和6年10月18日

工　事　場　所 大田区中央二丁目10番１号

契  約  金  額 ¥137,500,000 令和6年4月23日

今回変更後契約金額 ¥143,352,000 ¥2,662,000

契 約 年 月 日 令和6年3月6日 令和7年5月1日

第１回変更後契約金額 ¥140,690,000 令和7年5月30日



契約変更日

工　期

増減額

第１回契約変更日

今回契約変更日

工　期

増減額

工　事　件　名 仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他電気設備工事（Ⅰ期）

工　事　場　所 大田区大森西二丁目16番

契  約  金  額 ¥484,000,000 令和7年5月27日

契 約 年 月 日 令和5年9月26日 令和7年6月16日

変更後契約金額 ¥510,092,000 ¥26,092,000

工　事　件　名 大田区立安方中学校校舎改築その他電気設備工事（Ⅰ期）

工　事　場　所 大田区東矢口二丁目１番

契  約  金  額 ¥527,790,000 令和6年10月18日

今回変更後契約金額 ¥568,205,000 ¥34,662,000

契 約 年 月 日 令和5年6月26日 令和7年5月27日

第１回変更後契約金額 ¥533,543,000 令和7年7月31日


