
第一回変更後契
約金額

第二回変更後契
約金額

工　期

増減額

第一回変更後契
約金額

第二回変更後契
約金額

工　期

増減額

契約変更日

契 約 金 額

変更後契約金額

増減額

契約変更日

契 約 金 額

変更後契約金額

増減額 ¥3,927,000

変 更 後 工 期 令和6年4月30日

¥2,750,000

工　期 令和6年3月15日 ¥488,400,000

変 更 後 工 期 令和6年4月30日 ¥492,327,000

契 約 年 月 日 令和4年12月8日

¥288,310,000

工　事　場　所 大田区下丸子三丁目１番３号

工　事　件　名 大田区民プラザ特定天井改修その他電気設備工事

工　事　場　所 大田区下丸子三丁目１番３号

契 約 年 月 日 令和4年12月8日 令和5年10月19日

工　期 令和6年3月15日

¥291,060,000

令和5年10月19日

契約変更一覧　10月発表分

工　事　件　名 大森東福祉園内部改修その他機械設備工事

工　事　場　所 大田区大森東一丁目36番７号

第２回契約変更日 令和5年10月10日 ¥3,047,000

契  約  金  額 ¥113,300,000 ¥114,620,000

工　事　件　名 大森東福祉園内部改修その他電気設備工事

工　事　場　所 大田区大森東一丁目36番７号

契  約  金  額 ¥54,120,000 ¥55,477,400

契 約 年 月 日 令和5年3月22日 ¥58,524,400

第１回契約変更日 令和5年5月2日 令和5年10月31日

工　事　件　名 大田区民プラザ舞台照明設備改修工事

契 約 年 月 日 令和5年3月28日 ¥120,362,000

第１回契約変更日 令和5年5月22日 令和5年10月31日

第２回契約変更日 令和5年10月12日 ¥5,742,000



契約変更日

契 約 金 額

変更後契約金額

増減額

契約変更日

工　期

増減額

第１回契約変更日

第２回契約変更日

第３回契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

¥3,036,000

工　事　件　名

第２回変更後契約金額 ¥82,445,000

¥1,302,400第３回変更後契約金額 ¥83,747,400

契 約 年 月 日 令和5年4月4日

令和5年10月12日第１回変更後契約金額 ¥73,606,500

令和5年12月5日

令和5年8月21日

工　事　件　名
大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他電
気設備工事（Ｉ期）

工　事　場　所 大田区大森北四丁目６番

契 約 年 月 日 令和3年9月28日 令和5年10月18日

令和6年6月28日 ¥1,255,786,000

工　事　件　名 道路舗装改良工事その３(大森町共栄会)

工　事　場　所 大田区大森西三丁目16番から大森西五丁目10番先

工　期 令和6年4月30日 ¥1,252,750,000

変 更 後 工 期

大田区立東調布第三小学校及び仮称大田区南久が原二丁目複合施設改築その他
電気設備工事（Ｉ期）

工　事　場　所 大田区南久が原二丁目17番

契  約  金  額 ¥377,430,000 令和5年10月19日

契 約 年 月 日 令和4年6月24日 令和6年3月8日

変更後契約金額 ¥377,850,000 ¥420,000

変更後契約金額 ¥20,322,500 ¥1,612,600

工　事　件　名 大田区東馬込二丁目1番がけ崩落防止対策工事

工　事　場　所 大田区東馬込二丁目1番

契  約  金  額 ¥18,709,900 令和5年10月13日

契 約 年 月 日 令和5年9月13日 令和5年10月27日

契  約  金  額 ¥71,280,000 令和5年6月7日



契約変更日

工　期

増減額 ¥0

工　事　件　名 大田区休養村とうぶ展望テラス床改修その他工事

工　事　場　所 長野県東御市和6733番地１

契  約  金  額 ¥21,450,000 令和5年9月8日

契 約 年 月 日 令和5年7月6日 令和5年12月15日


