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変 更 後 工 期 令和6年4月30日 ¥774,092,000

¥4,092,000

工　事　件　名
大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他機
械設備工事（Ⅰ期）

工　事　場　所 大田区大森北四丁目６番

契 約 年 月 日 令和3年9月28日 令和5年10月18日

¥5,423,000

工　期 令和6年4月30日 ¥1,798,500,000

変 更 後 工 期 令和6年6月28日 ¥1,803,923,000

工　事　件　名 大田区民プラザ特定天井改修その他機械設備工事

工　事　場　所

工　事　件　名
大田区立東調布第三小学校及び仮称大田区南久が原二丁目複合施設改築その他
機械設備工事（Ⅰ期）

大田区下丸子三丁目１番３号

契 約 年 月 日 令和4年12月8日 令和5年10月19日

工　期 令和6年3月15日 ¥770,000,000

変更後契約金額 ¥6,156,700 ¥449,900

工　事　件　名 南蒲小学校便所(棟番号⑬-1)全面改修電気設備工事

工　事　場　所 大田区南蒲田一丁目12番11号

契  約  金  額 ¥5,706,800 令和5年11月24日

契 約 年 月 日 令和5年7月19日 令和5年12月15日

契約変更一覧　11月発表分

契 約 年 月 日 令和5年6月5日 令和5年12月1日

変更後契約金額 ¥87,265,200 ¥1,689,600

工　事　件　名 道塚南公園拡張工事

工　事　場　所 大田区新蒲田三丁目29番１号（道塚南公園）

令和5年11月15日¥85,575,600契  約  金  額
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変更後工期増減額 ¥0 令和5年11月30日

工　事　件　名 熊谷恒子記念館外構改修工事

工　事　場　所 大田区南馬込四丁目5番15号

契  約  金  額 ¥17,545,000 令和5年10月18日

契 約 年 月 日 令和5年7月3日 令和5年10月27日

変更後契約金額 ¥22,046,200 ¥1,916,200

工　事　件　名 大森南図書館受水槽改修工事

工　事　場　所 大田区大森南一丁目17番７号

契  約  金  額 ¥20,130,000 令和5年11月28日

契 約 年 月 日 令和5年9月4日 令和6年1月26日

工　事　場　所 大田区大森北四丁目27番３号（入新井西公園）

契  約  金  額 ¥13,530,000 令和5年11月17日

契 約 年 月 日 令和5年7月31日 令和5年12月11日

変更後契約金額 ¥14,465,000 ¥935,000

工　事　件　名 入新井西公園蒸気機関車塗装工事

変更後契約金額 ¥423,874,000 ¥16,874,000

契 約 年 月 日 令和4年9月26日 令和6年3月8日

工　事　場　所 大田区南久が原二丁目１７番

契  約  金  額 ¥407,000,000 令和5年10月19日

¥865,700

工　期 令和5年11月30日 ¥6,710,000

変 更 後 工 期 令和6年2月29日 ¥7,575,700

工　事　件　名 大森スポーツセンターホワイエ天井改修その他電気設備工事

工　事　場　所 大田区大森本町二丁目２番５号

契 約 年 月 日 令和5年7月26日 令和5年11月28日
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今回契約変更日 令和5年10月20日 ¥3,509,000

工　事　件　名 大田区立高畑小学校校舎増築その他工事

工　事　場　所 大田区西六郷三丁目28番23号

令和5年10月13日

契 約 年 月 日 令和5年2月27日

工　事　場　所 大田区大森東一丁目36番７号

契  約  金  額 ¥138,710,000 ¥141,152,000

契 約 年 月 日 令和5年3月14日 ¥144,661,000

第１回契約変更日 令和5年4月13日 令和5年12月15日

変更後契約金額 ¥673,409,000

令和6年2月29日

¥26,609,000

契  約  金  額 ¥646,800,000

工　事　件　名 大森東福祉園内部改修その他機械設備工事

変 更 後 工 期 令和6年4月30日 ¥1,453,089,000

¥6,589,000

工　事　件　名 大田区民プラザ特定天井改修その他工事

工　事　場　所 大田区下丸子三丁目１番３号

契 約 年 月 日 令和4年12月8日 令和5年10月19日

工　期 令和6年3月15日 ¥1,446,500,000

工　期 令和6年3月15日 ¥206,250,000

変 更 後 工 期 令和6年4月30日 ¥0

工　事　件　名 大田区民プラザ舞台機構改修工事

工　事　場　所 大田区下丸子三丁目１番３号

契 約 年 月 日 令和4年12月8日 令和5年10月19日

工　事　件　名 仮称大田区西蒲田三丁目複合施設新築その他工事

工　事　場　所 大田区西蒲田三丁目19番

契  約  金  額 ¥695,200,000 令和5年10月18日
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契 約 年 月 日 令和4年9月26日 令和5年12月11日

変更後契約金額 ¥700,788,000 ¥5,588,000

工　事　件　名
大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他工
事（Ⅰ期）

工　事　場　所 大田区大森北四丁目６番

契  約  金  額 ¥8,052,000,000 ¥8,073,692,000

契約年月日 令和3年6月22日 ¥8,093,052,000

第１回契約変更日 令和4年8月5日 ¥8,109,673,000

第２回契約変更日 令和5年4月13日 ¥16,621,000

令和6年4月30日今回契約変更日 令和5年10月18日

令和6年6月28日

工　事　件　名
大田区立赤松小学校及び仮称大田区北千束二丁目複合施設改築その他工事（Ⅰ
期）

工　事　場　所 大田区北千束二丁目35番

契  約  金  額 ¥4,015,000,000 ¥4,035,757,000

契 約 年 月 日 令和3年6月22日 ¥4,242,370,000

第２回契約変更日 令和5年9月26日

令和5年12月15日

今回契約変更日 令和5年10月24日

¥0

第１回契約変更日 令和5年4月14日


