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契 約 年 月 日 令和5年4月4日 令和5年12月5日

変更後契約金額 ¥73,606,500 ¥2,326,500

工　事　件　名 道路舗装改良工事その３(大森町共栄会)

工　事　場　所 大田区大森西三丁目16番から大森西五丁目10番先

契  約  金  額 ¥71,280,000 令和5年6月7日

契 約 年 月 日 令和5年4月5日 令和5年7月28日

変更後契約金額 ¥9,028,800 ¥558,800

工　事　件　名 主要第23号線電線共同溝試掘調査工事(池上新参道)(２工区)

工　事　場　所 大田区池上四丁目20番から池上四丁目16番先

契  約  金  額 ¥8,470,000 令和5年6月7日

契  約  金  額 ¥40,455,800 令和5年6月1日

契約変更一覧　６月発表分

工　事　件　名 大田区立馬込第三小学校仮校庭整備その他工事

工　事　場　所 大田区北馬込一丁目28番1号

契 約 年 月 日 令和5年4月4日 令和5年8月31日

変更後契約金額 ¥41,186,200 ¥730,400

工　事　件　名 道路舗装改良工事(区道1-61号線整備)

工　事　場　所 大田区北千束一丁目５番から北千束一丁目14番先

契  約  金  額 ¥57,365,000 令和5年6月20日

契 約 年 月 日 令和4年12月13日 令和5年7月31日

変更後契約金額 ¥61,337,100 ¥3,972,100


