
契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

第一回契約変更日

第二回契約変更日

第三回契約変更日

契約金額

第一回変更後契
約金額

第二回変更後契
約金額

第三回変更後契
約金額

増減額 ¥76,461,000

¥2,906,618,000

工期 令和6年3月14日 令和5年1月11日

第一回変更後工期 令和6年11月7日 令和5年7月19日

第二回変更後工期 令和7年2月7日 ¥2,865,500,000

¥2,983,079,000

¥2,892,956,000

工　事　件　名 呑川合流改善貯留施設立坑設置工事

工　事　場　所 大田区南雪谷五丁目13番

契 約 年 月 日 令和4年3月4日 令和4年7月28日

契 約 年 月 日 令和5年4月4日 令和5年7月14日

変更後契約金額 ¥54,200,300 ¥3,082,200

工　事　件　名 大田区立入新井第二小学校外構撤去及び倉庫（棟番号⑰その他）取壊し工事

工　事　場　所 大田区中央二丁目１５番１号

契  約  金  額 ¥51,118,100 令和5年7月3日

契 約 年 月 日 令和5年5月30日 令和7年4月30日

変更後契約金額 ¥476,960,000 ¥3,960,000

契  約  金  額 ¥473,000,000 令和5年7月26日

契約変更一覧　７月発表分

工　事　件　名 大田区立大田生活実習所改築その他電気設備工事（Ⅰ期）

工　事　場　所 大田区萩中二丁目10番11号



第一回変更後契
約金額

第二回変更後契
約金額

工　期

増減額第２回契約変更日 令和5年7月3日

¥9,028,800

契 約 年 月 日 令和5年4月5日

令和5年7月28日第１回契約変更日 令和5年6月7日

¥-1,092,300

¥7,936,500

工　事　件　名 主要第23号線電線共同溝試掘調査工事(池上新参道)(２工区)

工　事　場　所 大田区池上四丁目20番から池上四丁目16番先

契  約  金  額 ¥8,470,000


