
第一回変更後契
約金額

第二回変更後契
約金額

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

令和3年6月22日 ¥4,242,370,000

第１回契約変更日 令和5年4月14日 令和5年12月15日

契約変更一覧　９月発表分

工　事　件　名 道路保安施設設置工事

工　事　場　所 大田区東糀谷四丁目６番から羽田旭町10番先

工　事　件　名
大田区立赤松小学校及び仮称大田区北千束二丁目複合施設改築その他工事（Ⅰ
期）

工　事　場　所 大田区北千束二丁目35番

契  約  金  額 ¥4,015,000,000 ¥4,035,757,000

第２回契約変更日 令和5年9月26日 ¥206,613,000

契 約 年 月 日

変更後契約金額 ¥23,741,300 ¥3,094,300

契  約  金  額 ¥20,647,000 令和5年9月15日

契 約 年 月 日 令和5年6月5日 令和5年10月6日


