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工　事　件　名 貳之橋架替工事

大田区大森西二丁目26番から大森西三丁目５番先

¥19,466,975今回契約変更日 令和6年1月12日

契 約 年 月 日 令和3年6月22日 ¥340,255,575

第１回契約変更日 令和5年1月6日 令和6年3月15日

工　事　場　所

契  約  金  額 ¥324,500,000 ¥320,788,600

契  約  金  額 ¥15,400,000 令和6年1月10日

契 約 年 月 日 令和5年10月11日 令和6年1月31日

変更後契約金額 ¥15,303,200 ¥-96,800

契約変更一覧　１月発表分

工　事　場　所 大田区東雪谷二丁目２番から33番先

契  約  金  額 ¥4,290,000 令和6年1月16日

契 約 年 月 日 令和5年10月13日 令和6年2月8日

変更後契約金額 ¥5,285,500 ¥995,500

工　事　件　名 道路舗装改良工事（東雪谷）

工　事　件　名 主要第23号線電線共同溝試掘調査工事(池上新参道)(１工区)

工　事　場　所 大田区池上一丁目34番から池上一丁目33番先

工　事　場　所 大田区本羽田三丁目30番から本羽田三丁目29番先

契  約  金  額 ¥22,110,000 令和6年1月16日

契 約 年 月 日 令和5年9月26日 令和6年2月2日

変更後契約金額 ¥22,083,600 ¥-26,400

工　事　件　名 アスファルト舗装工事（基二工２）
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工　事　件　名 大田区立京浜島三丁目資材倉庫増築その他電気設備工事

工　事　場　所 大田区京浜島三丁目５番８号

契 約 年 月 日 令和5年6月27日 令和5年12月27日

工　事　件　名 大田区蒲田三丁目付近管渠改良工事（下水道）

工　事　場　所 大田区蒲田三丁目

契  約  金  額 ¥53,845,000 令和6年1月31日

¥169,400

工　期 令和6年3月14日 ¥23,540,000

変 更 後 工 期 令和6年3月29日 ¥23,709,400

工　事　件　名 大田区民プラザ特定天井改修その他昇降機設備工事

工　事　場　所 大田区下丸子三丁目１番３号

変 更 後 工 期 令和6年4月30日

契 約 年 月 日 令和5年7月3日 令和6年3月29日

変更後契約金額 ¥65,121,100 ¥11,276,100

変 更 後 工 期 令和6年4月30日

契 約 年 月 日 令和5年1月18日 令和6年1月16日

工　期 令和6年3月15日 ¥40,700,000

工　事　件　名 大田区民プラザ特定天井改修その他階段昇降機設備工事

工　事　場　所 大田区下丸子三丁目１番３号

契 約 年 月 日 令和5年2月20日 令和6年1月16日

工　期 令和6年3月15日 ¥10,098,000
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第１回契約変更日 令和5年12月14日 令和5年1月31日

今回契約変更日 令和6年1月25日

¥1,219,900

令和6年2月15日

工　事　件　名 蒲田中学校正門改修その他工事

工　事　場　所 大田区蒲田一丁目12番５号

契  約  金  額 ¥9,900,000

契 約 年 月 日 令和5年8月22日

¥11,119,900

契  約  金  額 ¥106,700,000 令和6年1月18日

契 約 年 月 日 令和5年8月1日 令和6年1月31日

変更後契約金額 ¥108,603,000 ¥1,903,000

契 約 年 月 日 令和5年6月26日 令和6年3月29日

変更後契約金額 ¥248,215,000 ¥715,000

工　事　件　名 本羽田三丁目アパート外壁改修その他工事（Ⅱ期）

工　事　場　所 大田区本羽田三丁目17番20号

変更後契約金額 ¥45,692,900 ¥1,307,900

工　事　件　名 大田区立京浜島三丁目資材倉庫増築その他工事

工　事　場　所 大田区京浜島三丁目５番８号

契  約  金  額 ¥247,500,000 令和6年1月5日

工　事　件　名 大森第十中学校便所(棟番号23-1)全面改修その他工事

工　事　場　所 大田区仲池上二丁目13番１号

契  約  金  額 ¥44,385,000 令和6年1月5日

契 約 年 月 日 令和5年6月27日 令和6年1月26日
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今回変更日 令和5年12月28日

今回契約変更日 令和5年12月28日 ¥5,456,000

工　事　件　名 大田区民プラザ特定天井改修その他工事

工　事　場　所 大田区下丸子三丁目１番３号

契 約 年 月 日 令和4年12月8日

当　初　工　期 令和6年3月15日

¥1,446,500,000

第１回変更後工期 令和6年4月30日

¥1,453,089,000

¥44,495,000

¥1,497,584,000

令和5年10月19日第１回変更日

契 約 年 月 日 令和5年5月30日 ¥165,935,000

第１回契約変更日 令和5年7月24日 令和6年2月9日

契  約  金  額 ¥158,400,000 ¥160,479,000

変更後契約金額 ¥205,007,000 ¥7,007,000

工　事　件　名 大田区立石川町文化センター大規模改修工事

工　事　場　所 大田区石川町一丁目３番８号

工　事　件　名 大田区糀谷・羽田地域庁舎外壁改修その他工事

工　事　場　所 大田区東糀谷一丁目21番15号

契  約  金  額 ¥198,000,000 令和5年12月25日

契 約 年 月 日 令和5年6月26日 令和6年3月14日

工　事　場　所 大田区下丸子二丁目23番１号

契  約  金  額 ¥76,450,000 令和5年12月21日

契 約 年 月 日 令和5年7月3日 令和6年1月31日

変更後契約金額 ¥76,673,300 ¥223,300

工　事　件　名 矢口中学校外壁改修その他工事（Ⅰ期）


