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仮称大田区大森西二丁目複合施設新設その他工事
2023年 2024年 2025年

準備工事

仮設工事

土壌汚染対策工事

解体工事

山留工事

杭工事

土工事

躯体工事

鉄骨工事

外装工事

内装工事

外構工事

クリーニング

是正工事

電気設備工事

給排水衛生空調工事

諸検査

6月 7月

(2023年7月12日作成)

1月 2月 3月 4月 5月8月 9月 10月 11月 12月3月 4月 5月 6月 7月10月 11月 12月 1月 2月
2520 21 22 23 2417 18 1911 12 13 14 15 1610

種目
-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6月 7月 8月 9月

近隣建物

家屋調査

掲示板移設、標識・電柱移設(NTT)

仮囲い盛替え

近隣建物

仮囲い盛替え足場設置期間

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4▲ ▲

竣工

6/26

(契約)

7/18

(実施)

音、振動の発生あり

音、振動の発生あり

音、振動の発生あり

音、振動の発生あり

工事車両が多い

工事車両が多い

音、振動の発生あり


