
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
　　家屋調査

仮囲い・敷地内の測量・場内地盤改良・鉄板敷・仮設事務所設置

　　鉄筋足場 外部足場

ウォータージェット併用圧入工法 　　　山留引抜き

プレボーリング拡大根固め工法

掘削・砂利地業 　　　埋戻し

　　　躯体コンクリート工事

　　　アスファルト防水

防水・石・タイル・金属・建具・内外装・仕上げユニット工事

　　歩道切下げ・アスファルト舗装など

検査・調整

　搬出入車両が比較的多い作業（10tダンプ、トレーラーなど）

　騒音・振動が比較的大きい作業

　コンクリート打設日　ミキサー車両が比較的多い作業

　臭気を伴う作業 期間については天候等の事情で変更になる場合があります。

防水工事

仕上・他工事

外構工事

検査・調整・手直し

大田区立安方中学校校舎改築その他工事【Ⅰ期】

土工事

コンクリート工事

2023年 2024年 2025年

準備工事

仮設工事

撤去・移植工事

山留工事

杭工事

足場設置期間


