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第１２節 公園新設改良費 

１．概要 

(1)公園新設改良費の概要 

 大田区では、公園の新設、拡張及び都市計画公園の整備に関する予算を公園

新設改良費として計上している。 

 

(2)平成 29年度決算概要 

 公園新設改良費にかかる決算の概要は次のとおりである。 

                                                                          (単位：千円) 

 当初予算

額 

補正 流用 予算現額 支出済額 翌年度

繰越額 

不用額 執行率 

公園の新設・拡張 1,102,795 △55,000 △108 1,047,687 918,951 51,200 77,535 87.71% 

都市計画公園の整備 920,303 *291,648 108 1,212,059 1,083,975 - 128,083 89.43% 

計 2,023,098 236,648 - 2,259,746 2,002,926 51,200 205,619 88.64% 

                     *繰越事業費 

 

(3)主な事業 

 公園新設改良費で行われている事業には次のようなものがある。 

 

・公園の新設、拡張事業 

①新設、拡張用地の購入                         144,860,069 円 

 （仮称）田園調布五丁目緑地用地購入                   63,680,787 円 

 田園調布五丁目 47番 149.57 ㎡ 

 （仮称）大森東三丁目第三児童公園拡張用地購入                          47,688,750 円 

 大森東三丁目 6366番 127.17 ㎡ 

 まごめばし児童公園拡張用地購入                                        33,490,532 円 

 中馬込三丁目 646番 56.60 ㎡ 

②新設、拡張等整備                                774,091,000 円 

 多摩川台公園バリアフリー等改修工事及び設計委託                       165,235,680 円 

 東糀谷第一公園改良工事                                               141,760,800 円 

 千鳥いこい公園改良工事                                               131,248,080 円 

 公園灯改良工事（LED） 795 灯                                         100,551,240円 

 池上梅園改良工事                                                      64,982,000 円 

 水神公園休憩所新築工事                                                47,300,000 円 
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 洗足池水環境改善基礎調査委託及び水質浄化施設修繕工事                  25,288,200 円 

 （仮称）西蒲田四丁目第二児童公園造成工事                              23,328,000 円 

 萩中公園改良工事                                                      21,384,000 円 

 森ケ崎公園改良実施設計委託                                            12,247,200 円 

 公園緑地ストック活用基礎調査委託                                       9,703,800 円 

がけ地安心安全対策基礎調査委託                                  9,288,000 円 

（仮称）南六郷三丁目第二児童公園造成工事設計委託                       4,719,600 円 

 公共溝渠再整備基本構想委託（田園調布五丁目）                           4,449,600 円 

 ﾌﾞﾙｰﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（基礎調査委託・飼育実証実験等負担金）             4,008,000 円 

 平和島水質管理所施設活用基礎調査委託                                   3,110,400 円 

 公園改良工事図面作成委託等                                             5,486,400 円 

 

 

・都市計画公園の整備 

①新設、拡張用地の購入（都市計画公園）                               390,200,846 円 

 佐伯山緑地用地購入（2期）                                          384,371,006 円 

 中央五丁目 391番 2 1,158.34 ㎡（3 年分割の 2年目、総面積 3,475.01 ㎡） 

 不動産鑑定委託等                                                      5,829,840 円 

②新設、拡張等整備（都市計画公園）                                    693,774,856 円 

 （仮称）昭和島二丁目公園改良工事                                    281,821,496 円 

 佐伯山緑地造成工事                                                  250,765,200 円 

 洗足池公園（東部）改良工事                                           95,262,880 円 

 多摩川台公園改良工事                                                 58,348,000 円 

 田園調布せせらぎ公園改良工事設計委託等                                7,577,280 円 

 

 

 

２．監査の結果 

(1)区立公園の整備状況 

 区では平成 23年 3月に大田区緑の基本計画「グリーンプランおおた」を策定

し、その後平成 28年 3月に中間見直しを行っている。 

 見直しを行った「グリーンプランおおた」によれば、公園・緑地の確保整備

努力目標は次のとおりである。 
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種別 

2015実績 

（平成 27年） 

2016 

（平成 28年） 

2021 

（平成 33年） 

2031 

（平成 43年） 

累計面積（ha） 累計面積（ha） 累計面積（ha） 累計面積（ha） 

地域に根ざした公園整備 0.40 0.5 1.0 2.0 

まちづくり事業と連携し

た整備 
0.86 0.3 0.6 1.2 

拠点公園緑地の整備 1.22 0.8 7.8 15.0 

自然環境保全型公園整備 0.94 1.2 1.5 1.8 

確保努力目標型 確保量 3.42 2.8 10.9 20.0 

達成見込率 達成率 17.1% 14.0% 54.5% 100.0% 

 

 今後、20年間で約 20ha の公園・緑地を新たに確保、整備する予定である。 

 また、都市計画公園優先整備区域の整備の目標と整備状況は次のとおりであ

る。 

（平成 27年 3月現在） 

No 

「重点公園緑

地」都市計画公

園名称 

条例上の名称 

優先整

備区域

（㎡） 

事業着

手面積

（㎡） 

着手率 

（％） 

供用面

積 

（㎡） 

供用

率 

（％） 

1 多摩川台公園 多摩川台公園 5,800 900 16 O 0 

2 洗足公園 洗足池公園 22,000 3,000 14 O 0 

3 丸子多摩川公園 田園調布せせらぎ

公園 
18,200 8,900 49 O 0 

4 中央五丁目公園 佐伯山緑地 11,000 11,400 100 7,300 64 

5 南馬込二丁目緑

地 

馬込自然林緑地 
1,400 1,400 100 1,400 100 

6 東蒲田公園 東蒲田公園 2,000 2,000 100 2,000 100 

計 60,400 27,600 46 10,700 18 

 

（意見 No.104） 

 見直し後の「グリーンプランおおた」では平成 33 年度に 10.9ha を整備確保

する目標としている。 

 一方、平成 28、29年度の公園の整備面積はそれぞれ 20,255.38㎡、6,577.59

㎡で合わせて 26,832.97 ㎡である。 

 これに平成 28年度までの整備面積 2.8haを加えると約 5.4haと整備確保目標

の 10.9haの約半分である。 

 平成 33 年度までには、平成 30 年度から 3 ヶ年あるものの、整備確保目標を
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達成するためには、事業整備を早めていく必要があると考えられる。 

 

 

(2）千鳥いこい公園改良工事 

①契約金額等 

契約締結年月日 工事件名 業者名 契約金額 

平成 29年 5月 23日 千鳥いこい公園改良工事 株式会社第一造園 127,440,000円 

 

②内容等 

 起案書（29 都建発第 10085 号）によれば、当該工事は次のような内容のもの

である。 

１ 工事番号 

 平成 29年度 建設工事課工事第 6号 

２ 起工理由 

 平成 29年度事業計画に基づき施行する。 

３ 工事概要 

 別紙工事概要書のとおり 

４ 工事場所 

 大田区久が原六丁目 26番 5号 

５ 施行方法 

 請負工事 

６ 工期 

（１）始期 契約確定の翌日から 

（２）期間（期限） 平成 30年 3月 15日 

 

  

③契約の方法および経緯等 

 本件についての契約の方法は、指名競争入札によっている。 

 次の表のとおり、平成 29 年 5 月 23 日に第 2 回目の入札で、最低入札者であ

る、株式会社第一造園に落札が決定している。 
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商号又は名称 第１回 第 2回 

株式会社第一造園 122,000,000 円 120,000,000 円 

環境緑化株式会社 130,000,000 円 121,000,000 円 

株式会社石山造園 146,000,000 円 辞退 

大森興産株式会社 131,000,000 円 辞退 

株式会社高井造園 140,000,000 円 辞退 

西村造園土木株式会社 大田営業所 145,000,000 円 辞退 

藤東造園株式会社 133,000,000 円 辞退 

川崎工苑建設株式会社 東京営業所 142,500,000 円 辞退 

株式会社成樹苑 135,500,000 円 辞退 

長久保造園土木株式会社 138,000,000 円 辞退 

株式会社錦花園 133,000,000 円 不参加 

大森造園建設株式会社 135,000,000 円 不参加 

 

 

④監査の結果及び意見 

（指摘事項なし） 

 契約書、入札内容、支出命令書等の書類を閲覧したが、特に問題となる事項

はない。 

 

 

(3）東糀谷第一公園改良工事その 1 

①契約金額等 

契約締結年月日 工事件名 業者名 契約金額 

平成 29年 11月 9日 
東糀谷第一公園改良工事そ

の 1 
環境緑化株式会社 146,664,000円 

 

 

②内容等 

 起案書（29 都建発第 10865 号）によれば、当該工事は次のような内容のもの

である。 

１ 工事番号 

 平成 29年度 建設工事課工事第 72号 

２ 起工理由 

 平成 29年度事業計画に基づき施行する。 
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３ 工事概要 

 別紙工事概要書のとおり 

４ 工事場所 

 大田区東糀谷六丁目 8番 

５ 施行方法 

 請負工事 

６ 工期 

（１）始期 契約確定の翌日から 

（２）期間（期限） 平成 30年 3月 15日 

 

  

③契約の方法および経緯等 

 本件についての契約の方法は、指名競争入札によっている。 

 次の表のとおり、平成 29 年 11 月 9 日に第 2 回目の入札で、最低入札者であ

る、環境緑化株式会社に落札が決定している。 

 なお、第 1 回入札、第 2 回入札とも予定価格超過のため、最低入札者と協議

した結果、環境緑化株式会社と随意契約を締結している。 

 

商号又は名称 第１回 第 2回 

環境緑化株式会社 149,000,000 円 143,800,000 円 

株式会社成樹苑 167,000,000 円 辞退 

大森興産株式会社 166,300,000 円 辞退 

株式会社錦花園 156,000,000 円 辞退 

株式会社第一造園 162,200,000 円 不参加 

 

④監査の結果及び意見 

（指摘事項なし） 

 契約書、入札内容、支出命令書等の書類を閲覧したが、特に問題となる事項

はない。 

 

 

 

 

 

 

 


