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№ ご質問・ご意見・ご要望等 回答

1
アスファルト防水層撤去の際に石綿が飛
散することはないのか。

アスファルト防水層は石綿レベル３に分類され、飛
散性が比較的低いものになります。関係法令に基
づき適切に湿潤化させた状態で撤去を行い、周囲
へ飛散しないよう丁寧に作業を進めてまいります。

2
今回判明した石綿含有建材について事
前に把握することはできなかったのか。

石綿含有が判明したアスファルト防水層は保護コ
ンクリートにより覆われており、分析調査の際は一
部の防水層及び保護コンクリートを撤去する必要
があります。
そのため、学校運営への影響を考慮し、工事にて
分析調査を行いました。

3
騒音・振動が発生する時期を教えてほし
い。

今回石綿含有が判明したアスファルト防水層を含
めた保護コンクリートの撤去につきましては、令和
７年３月上旬から５月中旬を予定しております。
また、アスファルト防水層の撤去に続き、９月中旬
頃までは躯体および基礎解体工事を予定しており
ます。
解体作業に伴い、騒音・振動が発生いたします
が、丁寧かつ慎重に作業に進めてまいります。

4
アスファルト防水層運搬の際にダンプは
何台程度の想定か。

10ｔ車で3～4台程度になる見込みです。

5
今回のスケジュールの見直しについて説
明されたが、今後さらに工期延伸の可能
性はあるか。

計画通りに事業が進むよう努めてまいりますが、
社会情勢の変化や地中障害等の予期せぬ事態が
発生した場合は、やむを得ずスケジュールを変更
する可能性があります。

5
工期延伸に伴う工事費の増額により、工
事が中止になる等の可能性はあるか。

工期延伸に伴う増額分につきましては、適切に予
算計上のうえ工事を進めてまいりますので、工事
が中止になることはありません。

6
工期算定の新たな考え方に基づき工程
の見直しが必要とのことだが、事前に見
越しておくことはできなかったのか。

2024年４月から建設業における残業規制が適用さ
れたことを踏まえ、スケジュールの見直しに伴う影
響等を考慮し検討を進めてまいりましたが、建設業
の働き方改革の更なる推進のために必要であると
判断し、スケジュールの見直しを行いました。

7
工事が長引くことによる子供たちのケア
について、学校としてどのような対応をし
ているか。

仮設校舎の空き教室を利用した縄跳びや、１校時
開始前の運動の時間の設定など、運動の機会を
増やすようしております。さらなる運動の機会の確
保に向けて、学校と教育委員会で連携を図ってい
きます。

8
工事により学校運営が制限されている状
況だが、学校が行っている工夫などのプ
ラスの面を発信してほしい（保護者）。

学校の様子につきましては、馬三日記の更新回数
を昨年度より増やし、情報の発信に努めておりま
す。詳しくは、保護者会で配付する「令和６年度『本
校の教育に関するアンケート』集計結果について」
を御覧ください。
また、今年度行った校外の屋内プールでの授業に
関して、児童と保護者に教育委員会がアンケートを
実施し、高い評価を得ております。これにつきまし
て、今後情報発信できるよう検討してまいります。
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