
安方中学校　改築だより

基本設計が完了しました

　安方中学校は校舎の過半が築５０年以上経過しており、機能更新が必要なことか

ら、令和元年度より全面改築に着手しました。基本構想・基本計画をもととした基

本設計が完了し、この度、基本設計書を策定しましたのでお知らせいたします。

　安方中学校の改築にあたっては、教育環境を向上させることを前提として、教育

と地域力の新たな拠点づくりを目指します。現在、基本設計書にまとめた考え方に

則り実施設計を行っており、順次工事へと進めてまいります。

工程

令和３年度

基本設計基本設計 実施設計実施設計 【ステップ１】【ステップ１】

【ステップ２】【ステップ２】

【ステップ３】【ステップ３】

【ステップ４】【ステップ４】

【ステップ５】【ステップ５】

既存校舎・既存体育館既存校舎・既存体育館

新校舎へ引越新校舎へ引越 新体育館利用開始新体育館利用開始

新校舎・既存体育館新校舎・既存体育館 新校舎・新体育館新校舎・新体育館

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

校舎等
利用

引越し等

※内容については
　◇工事ステップ図(予定)を参照
※内容については
　◇工事ステップ図(予定)を参照

新校舎建設
仮設渡り廊下建設

【ステップ１】

新校舎新校舎 新校舎新校舎 新校舎新校舎

新校舎新校舎

新体育館新体育館

新体育館新体育館 新体育館新体育館

新校舎新校舎 体育
倉庫棟
体育
倉庫棟

既存校舎既存校舎 既存校舎既存校舎

仮設渡り廊下仮設渡り廊下

既存体育館既存体育館

既存プール既存プール

【ステップ２】 【ステップ３】

：　既存建物

凡例

：　建設建物
：　新築建物
：　解体建物
：　工事範囲

：　工事車両出入口
：　生徒出入口

【ステップ４】 【ステップ５】

既存校舎解体

仮設渡り廊下解体
既存プール解体
既存体育館解体

体育倉庫棟建設
校庭整備

新体育館建設

仮設渡り廊下仮設渡り廊下

既存体育館既存体育館

既存プール既存プール仮設渡り廊下仮設渡り廊下

仮校庭仮校庭

仮校庭仮校庭

仮校庭仮校庭 仮校庭仮校庭

◇ 全体スケジュール (予定 )

◇ 工事ステップ図 (予定 )

◇設計条件やワークショップの意見を踏まえた設計主旨

上記のコンセプトの実現に向けての５つのテーマ

● 基礎・基本の徹底と主体的な学習の展開

● 生徒の安全・安心な生活環境を実現する空間

● 保護者・地域との協働した教育活動の展開

● 体力及び運動能力の向上

● 学校防災活動拠点としての学校づくり

　「豊かな人間性と未来を想像する力を育む学校」

※なお、改築にあたっては教育環境等を考慮し、以下のことを計画しています

● 工事期間中も体育館は利用できるようにする

● 工事期間中も自校給食を継続する

● 校庭は既存と同等以上の面積を確保する

※裏面「安方中学校改築　基本設計図面」もあわせてご覧ください。

※本資料における「全体スケジュール（予定）」、「工事ステップ図（予定）」及び「安方中学校改築　基本設計図面」は、

　現時点での予定であり、実施設計における詳細な検討及び協議等に伴い、今後変更する場合があります。

令和４年４月

大田区教育委員会

イメージ図 (南東側 )

※竣工は令和９年度中の予定です。
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凡例

：　普通教室

：　特別教室

：　管理諸室

：　体育関連諸室

：　地域開放諸室

：　その他
　 (WC、階段など)

管理諸室管理諸室

武道場武道場 地域諸室地域諸室
体育倉庫体育倉庫

消防団倉庫消防団倉庫

地域玄関地域玄関

校庭校庭

昇降口昇降口

特別教室特別教室

南門（正門）南門（正門）

北門北門

搬入車両
出入口
搬入車両
出入口

１階平面図　兼　配置図１階平面図　兼　配置図

安
方
モ
ー
ル

安
方
モ
ー
ル

体
育
館
棟

体
育
館
棟

校
舎
棟

校
舎
棟

屋内運動場屋内運動場 屋内運動場上部屋内運動場上部

屋内運動場屋根屋内運動場屋根

屋外プール屋外プール

プール諸室プール諸室

５階５階４階４階

３階３階２階２階

特別教室特別教室 特別教室特別教室

特別教室特別教室

特別教室特別教室

特別教室特別教室

普通教室普通教室 普通教室普通教室

普通教室普通教室

職員室職員室

学年スペース学年スペース 学年スペース学年スペース

学年スペース学年スペース

図書室・PC室
（メディアセンター）
図書室・PC室

（メディアセンター）

図書室・PC室
（メディアセンター）
図書室・PC室

（メディアセンター）

( 裏面 )

安方中学校改築　基本設計図面 ( 令和 3年 11 月時点 )

校舎棟・体育館棟を西側に集約配置し、整形で広い校
庭を確保します。

校舎の東側に南門と北門を結ぶ屋外通路「安方モール」
を設けます。昇降口、地域玄関を安方モールに沿って
配置し、学校と地域活動の両立を目指す配置とします。

主要な管理諸室は校庭側に向けて配置します。搬入車
両の出入口を西側道路に設けて、歩車分離を行い生徒
の安全に配慮します。

屋内運動場（２階）や武道場、地域諸室は体育館棟と
して別棟にまとめ、地域利用時にも学校のセキュリ
ティが確保しやすい計画とします。

校庭側の学校の中心に配置することで、各所にアクセ
スしやすく管理しやすい計画とします。

学年ごとにまとまった配置とし、環境の良い南側に配
置します。また、各学年に学習活動を支援する共用部
として学年スペースを計画します。

学校の中心部に図書室と PC室を組み合わせたメディ
アセンターを配置し、様々な学習活動の中心となるよ
うに計画します。

メディアセンターの周囲に配置し、教科を越えた学習
がしやすい配置とします。

周辺への圧迫感を軽減するため校庭側に寄せるととも
に、周辺との見合いや音の問題に配慮して目隠し壁で
囲う計画とします。

< 検索方法 >

大田区ホームページ＞教育委員会＞学校教育＞学校施設の改築

<お問い合わせ先 >【改築事業に関すること】

担当：教育委員会事務局　教育総務部教育総務課　施設担当

電話：03-5744-1399　FAX：03-5744-1535

■ 配置計画

■ 安方モール（ピロティ）

■ 管理諸室

■ 屋内運動場・武道場・地域諸室

■ 職員室 (２階 )

■ 普通教室・学年スペース

■ 図書室・PC 室（メディアセンター）(３・４階 )

■ 特別教室

■ 屋外プール (５階 )


