
洗足池公園増設地整備について 
１．概要 

当該整備は、洗足池公園西岸に面する 577.1㎡の斜面地を、名勝の保存活用を念頭に、景観

及び利便性を含む、公園の魅力向上を目的として整備するものである。 

 

２．経過及び今後の予定 

令和４年 10月 27日 第１回名勝洗足池公園保存活用連絡協議会にて、計画概要について説明し、ご意

見を伺う 

令和５年２月１日 第２回名勝洗足池公園保存活用連絡協議会にて、整備後イメージ案を説明し、ご

意見を伺う 

令和５年７月 13日 第３回名勝洗足池公園保存活用連絡協議会にて、「現況の特性」「整備コンセプ

ト」「基本ゾーニング」「園路パターン」について示し、ご意見を伺う 

令和５年 11月２日 第４回名勝洗足池公園保存活用連絡協議会にて、詳細な設計を示し、ご意見を伺

う。ご意見内容の反映を行うこととし、協議会の承認を受けた。最終確認につい

ては委員長・副委員長に一任され、後日両名がご意見内容の反映について確認、

承認を行った。 

令和６年２月７日 第５回名勝洗足池公園保存活用連絡協議会にて、最終図面の提示及び植栽の補

足を行った。 

令和６年８月 26日 工事受注者との契約 

令和６年８月 30日 公園課：都教委宛て東京都指定文化財の「現状変更届」を文化財担当へ施行 

令和６年９月３日 文化財担当：事業者（区）より提出された「現状変更届」を東京都へ進達施行 

令和６年９月 12日 都教委より現状変更の許可が通知される 

令和６年９月 17日 工事着手 

令和７年３月 14日 工事完了、拡張区域４月開園予定 

 

３．現況と完成イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況写真（令和 6 年４月 25日撮影）          完成イメージ図 

 

４．工事担当及び施工業者 

発注者 大田区 都市基盤整備部 公園課（担当：石橋、武脇）TEL：03-6715-1826 

受注者 藤東造園建設株式会社 

資料３ 


