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■洗足池公園増設工事 

変更箇所について 

変更箇所 変更前（当初設計） 変更後 理由等 図面 

デッキ 柱で中空に浮かす構造 盛土面に設置する構造 ・現場内発生土を利用（環境面・経済面の利点） 

・周囲の風景に合わせた景観 

・構造の安定性 

１ 

土留め（ケヤキ周り） 板柵土留 石積擁壁 ・試掘の結果、ケヤキの根の状況から石積施工が

可能と判明 

・景観の連続性 

１ 

階段脇 擁壁 のり面と植栽地 ・現場内発生土を利用（環境面・経済面の利点） 

・人工構造物を減らす（経済面・景観面の利点） 

１ 

ベンチ 通常ベンチ メッセージベンチ ・区民からの寄付 １ 

メッシュフェンス 高さ 1.5ｍ 高さ 1.0ｍ ・近隣住民の要望 １ 

高木伐採 

中低木伐採 

108 本 

206 本 

約 120 本 

約 220 本 

・過密に植わり、虫害に遭ったため伐採 

・根が絡み移植が困難であるため伐採 

・現場着手後に発見し他工種に影響があり伐採 

２ 

縁石・石積（石の種類） 二乃滝石 小松石 ・石の調達が困難であり、似た種類の石で代替 

 

 

 

 

 

 

  

― 

施工直後は明るい色ですが、

時間が経つとコケが付着して

暗い色になります。 

資料-５ 
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変更箇所について 
図１ 
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変更箇所について 

●…当初予定の伐採樹木 

●…追加の伐採樹木 

＜主な撤去理由＞ 

・新設園路に掛かる箇所 

・過密に植わる箇所 

・枯損 

・移植困難 

・見通し確保 

図２ 



■ 現状 

 

■ 改修内容 

     

① 野面石積擁壁 

既設擁壁を撤去し、公園全体の環境やデザインに合わせて野面石積擁壁に改修する。 

      

② 鉄筋補強土工法、表面石張り仕上げ 

 変状が見られなかった松山東側については、既存擁壁を補強し修景を考慮した改修とする。 

       

・工事の時期（予定） 桜山：Ｒ７年度、松山：Ｒ８年度以降 

資料-５（２） 

既存はコンクリート構造で、壁面高さは最大で

H＝２ｍ程度。 

部分的に変状やひび割れが発生しており、安全

性・景観面の対策が必要な状況。 

野面石積イメージ ※周辺の石の種類と合わせ美濃石を予定 

① ― 野面石積

② ― 鉄筋補強土工法、表面石張り仕上げ 

洗足池公園桜山・松山エリア擁壁改修について 

石張イメージ ※景観に合った自然石張りとする 


