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今後のスケジュール(初動期整備関連) 

蒲田都市づくり推進会議 

１．東口初動期整備 

１）東口駅前広場 

２）地下自転車駐車場 

都市計画原案作成 

    工 事  

２．西口初動期整備 

１）西口駅前広場 

①広場南側のフラット化 

②北側歩道部等の再整備 

整備の考え方の整理 

 

第 9 回（H26 年 7 月下旬頃） 

・東口駅前広場・地下自転車駐車場都市計画案の

説明 

・西口駅前広場検討部会の進捗状況報告 

第 10 回（H26 年 10 月頃） 

・東口駅前広場・地下自転車駐車場の都市計画案 

・西口駅前広場検討部会進捗状況報告 

第 11 回（H27 年 1 月頃） 

・東口駅前広場・地下自転車駐車場都市計画報告

・西口駅前広場整備デザイン基本計画 

都市計画手続き 都市計画案の作成 

・
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意
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書
提
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関係者協議(法定含む) 

都
市
計
画
決
定
・
告
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・広場線形 

・交通施設配置 

・自転車駐車場
形状 

・駐輪設備配置 

関係者協議 

第 9回 
7 月下旬 

第 11 回 
1 月 

第 10 回 
10 月 蒲田都市づくり推進会議 

駅周辺交通調整部会 第 3回 
1 月 

第 8回 
2/17 

第 2 回 
1/31 

西口駅前広場検討部会 
第 1回 
2/18 

蒲田都市づくり推進会議にて進捗状況報告 

・検討素材作成 

・検討部会設置 

事業認可手続き 

・
事
業
認
可
申
請 

事

業

認
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降
未
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第2回 
4 月 

第3回 
6 月 

第4回
8月 

第6回
11 月

第7回
1月 

第5回
9月 

西口駅前広場整備デザイン基本計画の作成 

基 本 ・ 実 施 設 計  

・舗装イメージ ・広場機能（設備） ・植栽イメージ 等

平成 26 年度  

主な議題（予定） 

西口駅前広場検討部会 
第 2～5 回（～H26 年 9 月頃） 

・西口駅前広場のデザインコンセプト検討 

・西口駅前広場整備デザイン基本計画案検討 

第 6～7 回（～H27 年 1 月頃） 

・西口駅前広場整備デザイン基本計画まとめ 

個別協議 

事業化協議 

   工事 基 本 ・ 実 施 設 計  

※本スケジュールは目安です。今後の進捗状況により多少の変更が想定されます。 
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