
７月 ８月 ９月１０月１１月１２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

大田区
都市計画

マスタープラン
改定

パ
ブ
コ
メ

素
案
公
表

　
　
　
　
　
　
　
　
改
定

都市づくり
推進会議

蒲田駅周辺
地区グランド
デザイン改定

骨
子
公
表

素
案
公
表

　
　
　
　
　
　
　
　
改
定

基盤研究会

７月 ８月 ９月１０月１１月１２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

蒲田駅周辺地区グランドデザイン改定スケジュール（案）

平成31年度・令和元年度（2019年度） 令和２年度（2020年度） 令和３年度（2021年度）
令和4年度～

令和4年度～
平成31年度・令和元年度（2019年度） 令和２年度（2020年度） 令和３年度（2021年度）

Ｇ
Ｄ
専
門
部
会
①

Ｇ
Ｄ
専
門
部
会
②

Ｇ
Ｄ
専
門
部
会
③

Ｇ
Ｄ
専
門
部
会
④

Ｇ
Ｄ
専
門
部
会
⑤

Ｇ
Ｄ
専
門
部
会
⑥

Ｇ
Ｄ
専
門
部
会
⑦

Ｇ
Ｄ
専
門
部
会
⑩
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・新型コロナによる

影響の有無について

・蒲田駅周辺地区基盤整備

研究会の設立について（報告）

区
長
決
定

ＧＤ改定骨子 とりまとめ

区民参画②-1
出張座談会（企業、学校）

ＡＰについて

APの展開について

区民参画③
意見募集箱

APについて

改定素案

エリア・都市軸の設定
まちづくりの取り組み

区民参画① （12月開催）

・パネル展

・ワークショップ

改定骨子案

区民参画④（7/16．17）
オープンハウス型説明会
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地域別方針案
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第１回（7/2）
・ 目的

・ 検討対象範囲

・ スケジュール

・ 駅周辺将来像

第２回（10/21）
・ 課題整理

・ 基盤整備の

検討方針

・ 整備の方向性

第３回（2/2）
・ 基盤整備コンセプト

・ 基盤整備内容の

イメージ

整

合

会
議

会
議

骨子最終確認
GD構成について

資料１

区民参画

1/14

第４回(5/20）
・ 成果のとりまとめ

区民参画②-2
出張座談会（地域）

改定案

4/26

改定素案 改定案

区民参画

基
盤
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の
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定

各種検討項目の深度化

7/30

12/8 3/2 6/25

書面開催 10/28
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12/1

改定素案
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第５回(10/20）
・ 基盤整備方針（骨子案）
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第６回(1/31）
・ 素案たたき台

2/2

3/14

パブリックコメント
実施期間：1/17～2/4


