

## 大田区立赤松小学校及び仮称大田区北千束二丁目複合施設改築その他 工事（I期）請負契約の変更について

### 1 工事概要

- (1) 工事件名 : 大田区立赤松小学校及び仮称大田区北千束二丁目複合施設改築その他工事（I期）
- (2) 工事場所 : 大田区北千束二丁目 35 番
- (3) 工 期 : 令和3年6月22日から令和5年12月15日まで
- (4) 契約の相手方 : 東急・河津建設工事共同企業体
- (5) 変更理由 : 工事請負契約書約款第25条第6項（インフレスライド条項）を適用したため、一部変更した。
- (6) 変更する事項 :

契約金額	当初金額	4,015,000,000 円
	第1回変更後金額	4,035,757,000 円
	今回変更後金額	4,242,370,000 円
	差引金額	206,613,000 円

### 2 案内図

