

令和7年度 企画経営部工事年間予定表（早期発注分）

令和7年2月17日

通しNo.	業種	案件名	工事場所	概要	契約方法	工期	入札/契約時期	部署
1	建築工事	大田区池上会館特定天井及び内部改修その他工事	池上1-32-8	特定天井改修工事(約585㎡)・内部改修工事(約333㎡)・西館部分改修工事(約580㎡)	制限付 一般競争	R9.2	4～5月	施設保全課
2	建築工事	大田区営大森東一丁目住宅及び大田区立大森東福祉園外壁改修その他工事	大森東1-36-7	外壁改修工事(約11,291㎡・石綿含有)その他工事:屋上防水改修工事(約3,876㎡)、外壁改修工事の伴う機械設備工事	制限付 一般競争	R8.11	4～5月	施設保全課
3	建築工事	京浜島中継所増築その他工事(Ⅱ期)	京浜島3-5-7	増築工事(S造 1階 約106㎡) その他工事:外構工事	制限付 一般競争	R7.11	4～5月	施設保全課
4	建築工事	大田区立東調布第三小学校及び仮称大田区南久が原二丁目複合施設改築その他工事(Ⅱ期)	南久が原2-17-1	改築工事(Ⅱ期)(RC造一部鉄骨造 地上5階地下1階 約3,500㎡増築) その他工事:外構工事	制限付 一般競争	R9.9	4～5月	施設保全課
5	建築工事	大田区立田園調布小学校校舎改築その他工事(Ⅰ期)	田園調布2-31	改築工事(Ⅰ期)(RC造 地上3階・地下1階 約5,150㎡) その他工事:擁壁更新・外構工事	制限付 一般競争	R9.12	4～5月	施設保全課
6	建築工事	蒲田小学校校舎(棟番号⑩)屋上改修その他工事	蒲田1-30-1	屋上防水改修(約450㎡)及び屋上フェンス改修工事 その他工事:西門改修、屋外階段改修	制限付 一般競争	R7.10	4～5月	施設保全課
7	建築工事	大田区立矢口中学校外壁改修その他工事(Ⅱ期)	下丸子2-23-1	外壁改修工事(約1,150㎡・石綿含有)その他工事:屋上防水改修工事(約970㎡)	制限付 一般競争	R8.3	4～5月	施設保全課
8	建築工事	入新井第五小学校外壁改修その他工事(Ⅱ期)	大森北6-4-8	外壁改修工事(約1,750㎡・石綿含有)その他工事:屋上防水改修工事(約1250㎡)	制限付 一般競争	R8.2	4～5月	施設保全課
9	建築工事	仲六郷小学校外壁改修その他工事(Ⅰ期)	仲六郷1-26-1	外壁改修工事(約2,200㎡・石綿含有)その他工事:屋上防水改修工事(約1,050㎡)、電気設備工事含む	制限付 一般競争	R8.2	4～5月	施設保全課
10	建築工事	調布大塚小学校ほか2校防火シャッター改修工事	雪谷大塚町12-1ほか2か所	防火シャッター改修工事 電気設備工事含む	制限付 一般競争	R7.9	4～5月	施設保全課
11	建築工事	おなづか小学校ほか1校防火シャッター改修工事	西蒲田1-19-1ほか1か所	防火シャッター改修工事 電気設備工事含む	制限付 一般競争	R7.9	4～5月	施設保全課
12	建築工事	大森第十中学校外構改修工事	仲池上2-13-1	都市計画道路拡幅に伴う西側外構改修工事	制限付 一般競争	R8.1	4～5月	施設保全課
13	電気工事	大田区池上会館特定天井及び内部改修その他電気設備工事	池上1-32-8	特定天井及び内部改修その他工事に伴う電気設備工事	制限付 一般競争	R9.2	4～5月	施設保全課
14	電気工事	大田区立東調布第三小学校及び仮称大田区南久が原二丁目複合施設改築その他電気設備工事(Ⅱ期)	南久が原2-17-1	改築その他工事に伴う電気設備工事	制限付 一般競争	R9.9	4～5月	施設保全課
15	電気工事	大田区立田園調布小学校校舎改築その他電気設備工事(Ⅰ期)	田園調布2-31	改築その他工事に伴う電気設備工事	制限付 一般競争	R9.12	4～5月	施設保全課
16	給排水衛生工事	大田区立東調布第三小学校及び仮称大田区南久が原二丁目複合施設改築その他機械設備工事(Ⅱ期)	南久が原2-17-1	改築その他工事に伴う機械設備工事	制限付 一般競争	R9.9	4～5月	施設保全課
17	給排水衛生工事	大田区立田園調布小学校校舎改築その他機械設備工事(Ⅰ期)	田園調布2-31	改築その他工事に伴う機械設備工事	制限付 一般競争	R9.12	4～5月	施設保全課
18	給排水衛生工事	羽田小学校プールろ過機改修工事	羽田3-3-14	既設プールろ過機の改修工事	随意契約	R7.7	4～5月	施設保全課
19	給排水衛生工事	蒲田中学校プールろ過機改修工事	蒲田1-12-5	既設プールろ過機の改修工事	随意契約	R7.7	4～5月	施設保全課
20	空調工事	大田区池上会館特定天井及び内部改修その他機械設備工事	池上1-32-8	特定天井改修その他工事に伴う機械設備工事	制限付 一般競争	R9.2	4～5月	施設保全課
21	空調工事	鶉の木いまいずみ保育園空調設備改修工事	南久が原2-30-5	空調機更新工事及び改修に伴う電気設備工事	制限付 一般競争	R7.7	4～5月	施設保全課
22	解体工事	大田区立安方中学校校舎(棟番号①-1ほか)取壊し工事	東矢口2-1	取壊し工事(校舎棟:RC造 地上4階 約4,300㎡)	制限付 一般競争	R8.6	4～5月	施設保全課
23	エレベーター	大田区産業プラザエスカレーター改修工事	南蒲田1-20-20	大規模改修工事に伴うエスカレーター改修工事	随意契約	R9.10	4～5月	施設保全課
24	エレベーター	久が原図書館昇降機設備改修工事	久が原2-28-4	昇降機改修工事	随意契約	R7.12	4～5月	施設保全課
25	一般塗装	西蒲田保育園屋上防水改修工事	西蒲田3-13-12	屋上防水改修工事(約400㎡)	制限付 一般競争	R7.7	4～5月	施設保全課
26	運動場施設	大森東中学校ほか1校電動バスケットゴール改修その他工事	大森東4-1-1ほか1か所	電動バスケットゴール改修工事 その他工事:固定バスケットゴール及び防球ネット改修工事	制限付 一般競争	R7.9	4～5月	施設保全課

令和7年度 企画経営部工事年間予定表（早期発注分）

令和7年2月17日

通しNo.	業種	案件名	工事場所	概 要	契約方法	工期	入札/契約時期	部署
27	運動場施設	蓮沼中学校電動バスケットゴール改修工事	西蒲田2-3-1	電動バスケットゴール改修工事	制限付 一般競争	R7.9	4～5月	施設保全課
28	舞台装置	大田区産業プラザ吊物機構設備改修工事	南蒲田1-20-20	吊物機構設備改修工事	随意契約	R8.3	4～5月	施設保全課

※4月発注案件を電子調達サービスで確認する際には、「年度」にご注意ください。
上記案件は『2025』年度となります。(3月中の初期設定は『2024年度』です。)