

## 契約変更一覧 12月分

工 事 件 名	大田区総合体育館特定天井改修その他工事		
工 事 場 所	大田区東蒲田一丁目11番1号		
契 約 金 額	¥495,000,000	契約変更日	令和6年10月18日
契 約 年 月 日	令和5年6月26日	工 期	令和6年12月13日
変更後契約金額	¥502,502,000	増減額	¥7,502,000

工 事 件 名	雪谷特別出張所及び雪谷保育園屋上防水改修工事		
工 事 場 所	大田区東雪谷三丁目6番2号		
契 約 金 額	¥29,480,000	契約変更日	令和6年11月29日
契 約 年 月 日	令和6年8月26日	工 期	令和6年12月20日
変更後契約金額	¥30,027,800	増減額	¥547,800

工 事 件 名	京浜島中継所増築その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区京浜島三丁目5番7号		
契 約 金 額	¥83,611,000	第1回契約変更日	令和6年4月23日
契 約 年 月 日	令和6年3月26日	今回契約変更日	令和6年10月25日
第1回変更後契約金額	¥84,682,400	工 期	令和6年11月15日
今回変更後契約金額	¥87,192,600	増減額	¥2,510,200

工 事 件 名	稲荷橋長寿命化修繕工事		
工 事 場 所	大田区田園調布本町14番から田園調布南29番先		
契 約 金 額	¥41,030,000	契約変更日	令和6年12月5日
契 約 年 月 日	令和5年7月3日	工 期	令和7年3月14日
変更後契約金額	¥40,319,400	増減額	¥-710,600

工 事 件 名	仮称大田区南馬込四丁目資料館大規模改修工事		
工 事 場 所	大田区南馬込四丁目10番4号		
契 約 金 額	¥249,700,000	第1回契約変更日	令和6年4月30日
契 約 年 月 日	令和6年3月5日	今回契約変更日	令和6年10月21日
第1回変更後契約金額	¥252,780,000	工 期	令和7年2月28日
今回変更後契約金額	¥280,159,000	今回変更後工期	令和7年3月19日
増減額	¥27,379,000		

工 事 件 名	大田区中央一丁目、羽田四丁目付近管路耐震化工事		
工 事 場 所	大田区中央一丁目、羽田四丁目外11か所		
契 約 金 額	¥66,847,000	契約変更日	令和6年12月25日
契 約 年 月 日	令和6年6月17日	工 期	令和7年1月24日
変更後契約金額	¥63,257,700	増減額	¥-3,589,300