

## 契約変更一覧 1月分

工 事 件 名	令和6年8月30日～9月1日台風10号による災害復旧対応・運動場施設整備工事(テニスコート)		
工 事 場 所	大田区田園調布五丁目56番先(多摩川田園調布緑地)		
契 約 金 額	¥51,590,000	契 約 変 更 日	令和6年12月24日
契 約 年 月 日	令和6年9月20日	工 期	令和7年1月6日
変更後契約金額	¥46,530,000	増減額	¥-5,060,000

工 事 件 名	大森東小学校便所(棟番号⑦西側)全面改修その他工事		
工 事 場 所	大田区大森東一丁目29番1号		
契 約 金 額	¥55,748,000	契 約 変 更 日	令和6年12月24日
契 約 年 月 日	令和6年6月4日	工 期	令和7年1月20日
変更後契約金額	¥55,966,900	増減額	¥218,900

工 事 件 名	貝塚中学校擁壁改修工事		
工 事 場 所	大田区中馬込三丁目13番1号		
契 約 金 額	¥44,660,000	契 約 変 更 日	令和6年12月25日
契 約 年 月 日	令和6年9月17日	工 期	令和7年1月22日
今回変更後契約金額	¥46,497,000	増減額	¥1,837,000

工 事 件 名	大森東小学校便所(棟番号⑦西側)全面改修その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区大森東一丁目29番1号		
契 約 金 額	¥11,220,000	契 約 変 更 日	令和6年12月25日
契 約 年 月 日	令和6年7月8日	工 期	令和7年1月20日
変更後契約金額	¥11,621,500	増減額	¥401,500

工 事 件 名	大森東小学校便所(棟番号⑦西側)全面改修その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区大森東一丁目29番1号		
契 約 金 額	¥30,800,000	契 約 変 更 日	令和6年12月26日
契 約 年 月 日	令和6年7月16日	工 期	令和7年1月20日
変 更 後 契 約 金 額	¥34,386,000	増 減 額	¥3,586,000

工 事 件 名	大森第一小学校プール床改修及び昇降口天井改修工事		
工 事 場 所	大田区大森東三丁目1番18号		
契 約 金 額	¥39,600,000	契 約 変 更 日	令和6年12月20日
契 約 年 月 日	令和6年5月28日	工 期	令和7年1月31日
変 更 後 契 約 金 額	¥41,373,200	増 減 額	¥1,773,200

工 事 件 名	大田区立田園調布小学校プール棟取壊しその他工事		
工 事 場 所	大田区田園調布二丁目31番16号		
契 約 金 額	¥99,095,601	契 約 変 更 日	令和6年12月25日
契 約 年 月 日	令和6年8月6日	工 期	令和7年1月10日
変 更 後 契 約 金 額	¥96,877,000	増 減 額	¥-2,218,601

工 事 件 名	池上特別出張所照明改修工事		
工 事 場 所	大田区池上一丁目29番6号		
契 約 金 額	¥26,620,000	契 約 変 更 日	令和7年1月14日
契 約 年 月 日	令和6年9月10日	工 期	令和7年1月31日
変 更 後 契 約 金 額	¥28,267,800	増 減 額	¥1,647,800

工 事 件 名	萩中保育園プール撤去その他工事		
工 事 場 所	大田区萩中一丁目2番1号		
契 約 金 額	¥10,615,000	契 約 変 更 日	令和7年1月16日
契 約 年 月 日	令和6年9月9日	工 期	令和7年2月7日
変 更 後 契 約 金 額	¥11,933,900	増 減 額	¥1,318,900

工 事 件 名	アスファルト舗装工事(基二工2)		
工 事 場 所	大田区西六郷四丁目28番～27番先		
契 約 金 額	¥23,870,000	契 約 変 更 日	令和7年1月17日
契 約 年 月 日	令和6年9月17日	工 期	令和7年1月31日
変 更 後 契 約 金 額	¥25,116,300	増 減 額	¥1,246,300

工 事 件 名	大田第9号蒲田駅東口地下自転車駐車場整備工事(その1)		
工 事 場 所	大田区蒲田五丁目17番から39番先		
契 約 金 額	¥8,888,000,000	契 約 変 更 日	令和6年12月26日
契 約 年 月 日	令和5年12月8日	工 期	令和10年3月15日
変 更 後 契 約 金 額	¥9,147,023,600	増 減 額	¥259,023,600

工 事 件 名	田園調布中学校外壁改修その他工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区田園調布二丁目60番1号		
契 約 金 額	¥231,000,000	契 約 変 更 日	令和6年12月27日
契 約 年 月 日	令和6年5月15日	工 期	令和7年2月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥240,801,000	増 減 額	¥9,801,000

工 事 件 名	大田区立矢口西小学校校舎改築その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区下丸子一丁目7番		
契 約 金 額	¥581,900,000	契 約 変 更 日	令和6年12月25日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	工 期	令和11年2月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥589,732,000	変 更 後 工 期	令和11年7月31日
増 減 額	¥7,832,000		

工 事 件 名	大田区災害対策本部用モバイル衛星通信機器配線工事		
工 事 場 所	大田区蒲田五丁目13番14号		
契 約 金 額	¥3,041,720	契 約 変 更 日	令和7年1月20日
契 約 年 月 日	令和6年10月30日	工 期	令和7年3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥3,723,500	増 減 額	¥681,780

工 事 件 名	蒲田駅東口陸橋下自転車駐車場改修工事		
工 事 場 所	大田区蒲田五丁目13番先		
契 約 金 額	¥16,830,000	契 約 変 更 日	令和7年1月21日
契 約 年 月 日	令和6年10月16日	工 期	令和7年2月6日
変 更 後 契 約 金 額	¥18,102,700	増 減 額	¥1,272,700

工 事 件 名	大区街1街路部その3区間道路整備工事(遊歩道整備その4)		
工 事 場 所	大田区北千束一丁目13番先		
契 約 金 額	¥24,420,000	契 約 変 更 日	令和7年1月17日
契 約 年 月 日	令和6年9月2日	工 期	令和7年1月29日
変 更 後 契 約 金 額	¥24,077,900	増 減 額	¥-342,100

工 事 件 名	大森東地区健康遊具等設置工事		
工 事 場 所	大田区大森東一丁目30番(都堀公園)外4箇所		
契 約 金 額	¥34,760,000	契 約 変 更 日	令和7年1月10日
契 約 年 月 日	令和6年10月29日	工 期	令和7年1月31日
変 更 後 契 約 金 額	¥35,532,200	変 更 後 工 期	令和7年3月10日
増 減 額	¥772,200		

工 事 件 名	道路舗装改良工事(主要94号線(1工区弁天橋側))		
工 事 場 所	大田区羽田五丁目28番～羽田六丁目9番先		
契 約 金 額	¥15,290,000	契 約 変 更 日	令和7年1月22日
契 約 年 月 日	令和6年10月16日	工 期	令和7年2月7日
変 更 後 契 約 金 額	¥15,530,900	増 減 額	¥240,900

工 事 件 名	大田区立入新井第四小学校外壁改修その他工事		
工 事 場 所	大田区中央三丁目5番8号		
契 約 金 額	¥209,000,000	第1回契 約 変 更 日	令和6年4月30日
契 約 年 月 日	令和6年3月5日	第2回契 約 変 更 日	令和6年12月27日
第1回変 更 後 契 約 金 額	¥210,914,000	工 期	令和7年2月14日
第2回変 更 後 契 約 金 額	¥208,417,000	増 減 額	¥-583,000

工 事 件 名	大田区立馬込小学校校舎増築及び給食室改修その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区南馬込一丁目34番1号		
契 約 金 額	¥124,850,000	第1回契 約 変 更 日	令和6年9月20日
契 約 年 月 日	令和5年10月3日	第2回契 約 変 更 日	令和7年1月22日
第1回変 更 後 契 約 金 額	¥125,807,000	工 期	令和7年2月28日
第2回変 更 後 契 約 金 額	¥129,415,000	増 減 額	¥4,565,000

工 事 件 名	仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他工事		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目3番		
契 約 金 額	¥3,091,000,000	第1回契 約 変 更 日	令和5年7月24日
契 約 年 月 日	令和5年5月30日	第2回契 約 変 更 日	令和6年12月25日
第1回変 更 後 契 約 金 額	¥3,115,244,000	工 期	令和8年1月16日
第2回変 更 後 契 約 金 額	¥3,112,901,000	増 減 額	¥21,901,000