

契約変更一覧 2月分

工 事 件 名	糀谷保育園ブロック塀改修工事		
工 事 場 所	大田区西糀谷2-14-28		
契 約 金 額	¥8,008,000	契約変更日	令和7年1月21日
契 約 年 月 日	令和6年10月2日	工 期	令和7年2月14日
変更後契約金額	¥8,369,900	増減額	¥361,900

工 事 件 名	池上特別出張所外壁改修その他工事		
工 事 場 所	大田区池上1-29-6		
契 約 金 額	¥58,817,000	契約変更日	令和7年1月21日
契 約 年 月 日	令和6年7月30日	工 期	令和7年2月28日
変更後契約金額	¥61,061,000	増減額	¥2,244,000

工 事 件 名	大田区立入新井第四小学校外壁改修その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区中央3-5-8		
契 約 金 額	¥25,300,000	契約変更日	令和7年1月22日
契 約 年 月 日	令和6年6月25日	工 期	令和7年2月14日
今回変更後契約金額	¥24,867,700	増減額	¥-432,300

工 事 件 名	入新井第五小学校外壁改修その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区大森北6-4-8		
契 約 金 額	¥140,195,000	契約変更日	令和7年1月22日
契 約 年 月 日	令和6年4月30日	工 期	令和7年2月28日
変更後契約金額	¥145,849,000	増減額	¥5,654,000

工 事 件 名	大田区大森本町一、二丁目付近管路耐震化工事		
工 事 場 所	大田区大森本町一、二丁目、大森北一、二丁目		
契 約 金 額	¥96,800,000	契約変更日	令和7年1月23日
契 約 年 月 日	令和6年7月1日	工 期	令和7年3月14日
変更後契約金額	¥91,414,400	増減額	¥-5,385,600

工 事 件 名	洗足池小学校普通教室その他照明改修工事		
工 事 場 所	大田区南千束3-35-2		
契 約 金 額	¥28,820,000	契約変更日	令和7年1月20日
契 約 年 月 日	令和6年10月16日	工 期	令和7年2月28日
変更後契約金額	¥28,105,000	増減額	¥-715,000

工 事 件 名	道路舗装改良工事(萩中)		
工 事 場 所	大田区萩中3-26先～28先		
契 約 金 額	¥41,250,000	契約変更日	令和7年2月4日
契 約 年 月 日	令和6年9月9日	工 期	令和7年2月7日
変更後契約金額	¥45,202,300	増減額	¥3,952,300

工 事 件 名	大田区立馬込小学校校舎増築及び給食室改修その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区南馬込1-34-1		
契 約 金 額	¥63,800,000	契約変更日	令和7年1月30日
契 約 年 月 日	令和5年10月11日	工 期	令和7年2月28日
変更後契約金額	¥67,337,600	増減額	¥3,537,600

工 事 件 名	久原小学校塔屋等防水改修及びシーリング改修工事		
工 事 場 所	大田区久が原4-12-10		
契 約 金 額	¥13,915,000	契約変更日	令和7年1月31日
契 約 年 月 日	令和6年9月9日	工 期	令和7年2月14日
変更後契約金額	¥12,288,100	増減額	¥-1,626,900

工 事 件 名	大田区立高畑小学校給食室改修電気設備工事		
工 事 場 所	大田区西六郷三丁目28番23号		
契 約 金 額	¥31,350,000	契約変更日	令和7年2月3日
契 約 年 月 日	令和6年6月25日	工 期	令和7年2月28日
変更後契約金額	¥30,694,400	増減額	¥-655,600

工 事 件 名	大田区立矢口西小学校校舎改築その他小荷物専用昇降機設備工事		
工 事 場 所	大田区下丸子1-7		
契 約 金 額	¥14,487,000	契約変更日	令和7年1月30日
契 約 年 月 日	令和6年12月9日	工 期	令和8年7月31日
変更後契約金額	¥14,567,300	変更後工期	令和8年11月30日
増減額	¥80,300		

工 事 件 名	大田区立矢口西小学校校舎改築その他昇降機設備工事		
工 事 場 所	大田区下丸子1-7		
契 約 金 額	¥29,150,000	契約変更日	令和7年1月30日
契 約 年 月 日	令和6年10月2日	工 期	令和8年7月31日
変更後契約金額	¥29,291,900	変更後工期	令和8年11月30日
増減額	¥141,900		

工 事 件 名	大田区立安方中学校校舎改築その他昇降機設備工事		
工 事 場 所	大田区東矢口2-1		
契 約 金 額	¥29,311,700	契約変更日	令和7年2月7日
契 約 年 月 日	令和5年6月28日	工 期	令和7年2月28日
変更後契約金額	¥29,557,000	変更後工期	令和7年7月31日
増減額	¥245,300		

工 事 件 名	大森第四中学校給食室全面改修その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区池上1-15-1		
契 約 金 額	¥69,300,000	契約変更日	令和7年2月18日
契 約 年 月 日	令和6年7月1日	工 期	令和7年2月28日
変更後契約金額	¥69,235,100	増減額	¥-64,900

工 事 件 名	大田区立安方中学校校舎改築その他小荷物専用昇降機設備工事		
工 事 場 所	大田区東矢口2-1		
契 約 金 額	¥7,458,000	契約変更日	令和7年2月14日
契 約 年 月 日	令和5年8月8日	工 期	令和7年2月28日
変更後契約金額	¥7,525,100	変更後工期	令和7年7月31日
増減額	¥67,100		

工 事 件 名	本庁舎1階便所光警報装置設置工事		
工 事 場 所	大田区蒲田五丁目13番14号		
契 約 金 額	¥6,600,000	契約変更日	令和7年2月26日
契 約 年 月 日	令和6年11月12日	工 期	令和7年3月7日
変更後契約金額	¥6,462,500	増減額	¥-137,500

工 事 件 名	簡野学園ふぞく東六郷保育園キュービクル改修工事		
工 事 場 所	大田区東六郷一丁目13番25号		
契 約 金 額	¥37,840,000	契約変更日	令和7年2月12日
契 約 年 月 日	令和6年6月17日	工 期	令和7年3月14日
変更後契約金額	¥40,850,700	増減額	¥3,010,700

工 事 件 名	仮称つばさ調布教室内部改修電気設備工事		
工 事 場 所	大田区南千束二丁目16番19号		
契 約 金 額	¥9,108,000	契約変更日	令和7年2月27日
契 約 年 月 日	令和6年11月6日	工 期	令和7年3月14日
変更後契約金額	¥10,076,000	増減額	¥968,000