

質疑応答概要

分類	番号	ご質問・ご意見・ご要望等	回答
工期について	1	建設業における人材不足や働き方改革については、あらかじめ想定できなかったのでしょうか。	東調布第三小学校の改築計画については、基本設計、実施設計時に保護者・地域の皆様に全体スケジュールを説明の上進めてまいりました。それを踏まえ、児童の教育環境を考慮し、休日も施工可能な工程で計画しておりましたが、東調布第三小学校も含め他の学校の改築工事においても同様の理由で入札不調が発生し、改めて工程の見直しを行いました。
	2	Ⅱ期工事以降の全体スケジュールについても、建設業の働き方改革に対応されているのでしょうか。	お示しした変更後のスケジュールに記載のⅡ期工事以降に発注する全ての工事については、建設業の働き方改革に対応した工程としております。それを踏まえ、適切に予算を確保してまいります。
	3	変更後のスケジュールにおいて、Ⅱ期工事後の取壊し工事まで、期間が空くのはなぜでしょうか。	Ⅱ期工事後に解体する既存校舎にある給食室の引っ越しを、冬休み期間に行う必要があるためです。
	4	工事が完了した校庭が使用できる時期はいつですか。	グラウンド整備工事の完了時期は令和11年10月頃を予定しております。
作業について	6	交通誘導員の配置人数、時間について教えてください。	原則、日中の作業時間中は3名、タワークレーン設置後は4名配置します。残土搬出、コンクリート打設等の車両の出入りが多い時期については適宜増員し、安全管理を徹底いたします。配置時間は作業時間である8時から17時までを予定しています
	7	交通誘導員について、工事の大型車両のみ誘導するのでしょうか。	一般車両も誘導を行います。歩行者の安全を最優先に工事を進めるよう指導徹底いたします。
学校運営中の 工事期間について	8	工事期間中の体育の授業は学習指導要領に沿っている内容となっていますか。	学習指導要領に沿った授業をしています。今後も既存設備を有効に使うって学習指導要領に則した運動内容を確実に実施してまいります。
	9	児童の活動場所確保のために、近隣施設を活用する予定はありますか。	安全管理、移動時間等の課題があるため、校庭の代替として近隣施設を使用することが困難である旨、ご理解いただきたく存じます。 今後、児童の活動場所として新旧校舎間のスペースに人工芝を敷設する工事を行う予定です。