

年度		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026								
		H31 R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8								
事業名																	
グランドデザイン改定		骨子作成	素案作成	案作成													
都市づくり推進会議		●	●	●	●												
西口	蒲田駅西口駅前広場 (初動期整備H29完了)	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: blue;">中・長期整備の検討・実施</div>															
東口	地下自転車駐車場整備 (大田第9号)									初動期整備							
	街路整備 (大区街7)									初動期整備							
	蒲田五丁目共同化・再開発																
駅部	東口駅ビル (S37竣工)									大規模改修から15年経過							
	西口駅ビル (東急: S43竣工 JR: S45竣工)									大規模改修から15年経過							
	東西自由通路																
	新空港線 (多摩川線)													整備主体設立後 環境アセスメント・設計・工事等			