
 

 

 

自転車走行環境の整備について 

 

「安全で快適な自転車の利用環境」を実現するため、区では、「大田区自転車ネット

ワーク整備実施計画」を平成 28年３月に策定した。 

当初は、Ｈ28 年度～Ｒ７年度をⅢ期に分けた 10 年計画で、区道約 170km のネット

ワーク整備を目指すものとしていたが、Ｒ１年度のⅠ期終了時に、計画見直しを行い、

２年間の短縮を行った。よって、Ｒ５年度に計画完了予定である。 

なお、昨年度までに 95.8kmの路線で整備が完了している。 

 

１ 過去の実績について 

 場所 実績延長

（km） 

備考 

Ｈ25 池上地区 0.7 試行  

Ｈ27 大森、蒲田地区 2.0 試行 

Ｈ28 大田区全域 7.0 中央、千束、蒲田、大森南付近 

Ｈ29 大田区全域 14.3 大森西、池上、西蒲田、東糀谷付近 

Ｈ30 大田区全域 15.9 鵜の木、池上、六郷、西糀谷、大森北付近 

Ｈ31/Ｒ１ 大田区全域 24.3 上池台、北千束、池上、本羽田付近 

Ｒ２ 大田区全域 31.6 呑川周辺、南馬込、南蒲田、六郷付近 

合計  95.8※  

 

 

２ 令和３年度の整備予定路線について 

（１）整備予定箇所及び延長：別紙のとおり（蒲田駅周辺・その他連続性確保） 

総延長 約 30ｋｍ 

（２）整備時期（予定）：令和３年 10月から令和４年３月末 

（３）整備形態：交通管理者との協議により決定 

 

 

３ 令和３年度以降の整備予定延長について 

年度 Ｈ25～Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 合計 

整備延長 95.8km※ 29.9km※ 32km 13km 約 170km 

 

※エリア別合計延長とは差異有 

交通臨海部活性化特別委員会 

令和３年６月 18日 

都市基盤整備部 資料１番 

所管 都市基盤管理課 

 



 

Ｒ２整備完了距離 Ｒ３整備予定距離 

7.4ｋｍ 2.7ｋｍ 

区の整備形態の例 

自転車道（東海一丁目） 自転車専用通行帯（大森本町一丁目） ナビマーク・ナビライン（蒲田本町二丁目） 

Ｒ２整備完了距離とＲ３年度整備予定距離 

大
森
駅 

蒲

田

駅 

ネットワーク整備状況 ～大森エリア（地域基盤整備第一課）～ 

【凡例】 

・・・過年度整備路線 

・・・令和２年度整備路線 

         ・・・令和３年度整備予定路線 

・・・令和４年度以降整備予定路線 



 

 

Ｒ２整備完了距離 Ｒ３整備予定距離 

13.7ｋｍ 26.6ｋｍ 

 

ネットワーク整備状況 ～蒲田・糀谷・羽田エリア（地域基盤整備第二課）～ 

Ｒ２整備完了距離とＲ３年度整備予定距離 

 

呑川 

蒲
田
駅 

池
上
駅 

六郷橋 

【凡例】 

・・・過年度整備路線 

・・・令和２年度整備路線 

         ・・・令和３年度整備予定路線 

・・・令和４年度以降整備予定路線 



 

Ｒ２整備完了距離 Ｒ３整備予定距離 

10.4ｋｍ 0.5ｋｍ 

田
園
調
布
駅 

Ｒ２整備完了距離とＲ３年度整備予定距離 

【凡例】 

・・・過年度整備路線 

・・・令和２年度整備路線 

         ・・・令和３年度整備予定路線 

・・・令和４年度以降整備予定路線 

ネットワーク整備状況 ～調布エリア（地域基盤整備第三課）～ 


