
仮称大田区田園調布せせらぎ公園体育施設新築その他工事

5. 4月 5. 5月 5. 6月 5. 7月 5. 10月 5. 11月 5. 12月 6. 1月5. 2月 5. 3月種　　別 4.9月 4.10月 4.11月 4.12月 5. 1月

準備工事

6. 2月 6. 3月 6. 4月 6. 5月 6. 6月 6. 7月5. 8月 5. 9月

仮設工事

整地・樹木移設工事

杭工事

山留工事

土工事

躯体工事

鉄骨工事

外装工事

内装工事

外構工事

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・是正工事

　昇降設備工事

　電気設備工事

　給排水衛生空調工事

諸検査

音、振動の発生あり

音、振動の発生あり

音の発生あり

音の発生あり


