
令和３年３月　大田区役所福祉部障害福祉課

①

仮設
（北蒲広場内の
旧産学連携施
設）

②
大田生活実習所
（東側敷地）
→東棟

③

［現］大田生活実
習所
（西側敷地）
→南六郷福祉園
→新井宿福祉園
→新規施設

④
南六郷福祉園・く
すのき園

⑤新井宿福祉園

　　※　この工程案は、基本計画等の詳細な検討に伴い変更する可能性がある。 取扱注意

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和13年度令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

新築工事

（20か月）

新：大田生活実習所

一部

解体

実施設計

（10ヶ月）

改修工事

（20か月）

くすのき園 仮設利用北蒲広場（旧産学連携施設）

解体・改築工事

（28か月）

改

修
基本設計

（10ヶ月）

南六郷福祉園 仮設利用 新井宿福祉園 仮設利用

実施設計

（12ヶ月）

大田生活実習所

基本設計

（12ヶ月）

改修・増築工事

（24か月）

実施設計

（12ヶ月）

新：南六郷福祉園 ・ くすのき園南六郷福祉園 ・ くすのき園

実施設計

（12ヶ月）

基本設計

（12ヶ月）

新：新井宿福祉園

解体・改築工事

（30か月）

新井宿福祉園

基本設計

（10ヶ月）
実施設計

（10ヶ月）

大田区立障害者福祉施設整備基本計画（概要）

（１）大田生活実習所→改築（築40年）

東側敷地に新施設を建設。現大田生活実習所建

物を、南六郷福祉園、新井宿福祉園の仮設施設と

して活用。仮設の使用終了後、解体して西側敷地

に新施設を建設。

（２）南六郷福祉園・くすのき園→増築・改修（築33年）

現建物に必要な改修を行い、空地部分に建物

を増築して、生活介護（拡充）と就労継続支援Ｂ型

の多機能事業所とする。

（３）新井宿福祉園→改築（築49年）

現建物を解体し、敷地内に新たな建物を建設。

（１）障がいのある方が、住み慣れた地域社会の中

で暮らしていくことを支援する施設づくり

（２）障がいの特性、重度化等にきめ細かく対応する

施設づくり

（３）地域と培ってきたつながりを維持、発展させる

施設づくり

（１）日中活動の場の拡充、緊急時の受入の充実を

図る。

（２）ひとりひとりの障がい特性に配慮した機能を

配置する。

（３）環境の変化、持続可能な運営に対応する。

（４）土地、建物など限られた資源を有効に利活用

する。

（５）福祉避難所としての機能の充実を図る。

（６）地域との交流を新たに広げられる機能を設置

する。

（７）近隣住宅等、周辺環境に配慮する。

【１】整備内容

【２】基本理念

【３】基本方針

【４】スケジュール
※ この工程案は、基本計画等の詳細な検討に伴い変更する可能性がある。

【５】対象施設ごとの現在の配置と改築後の配置案及びゾーニングの考え方

・重症心身障害者

通所事業は、１階

に配置する。

・短期入所事業と

他事業との動線は、

分離する。

・災害時に福祉避

難所として活用す

る多目的ホールは、

２階以上に配置す

る。

・南六郷福祉園は、

現在の南六郷・く

すのき園建物内と

増築棟２の低層階

に配置する。

・くすのき園は、増

築棟２の２階以上

に配置する。

・短期入所事業と

他事業との動線は、

分離する。

・災害時に福祉避

難所として活用す

る多目的ホールは、

増築棟２の３階以

上に配置する。

・災害時に福祉避

難所として活用す

る多目的ホールは、

２階以上に配置す

る。

＜ゾーニング案＞

【備考】 整備後配置図案及びゾーニング案については、現時点で予定しているものであり、今後の設計の詳細な検討

に伴い変更する可能性がある。面積表示は延床面積。

3.新井宿福祉園

1.大田生活実習所

2.南六郷福祉園・くすのき園


