

今後の会議日程・検討内容（案）について

	策定委員会	備考
平成30年7月	<p>■ 第1回 平成30年7月31日（火） 午後1時30分から3時30分</p> <p>〈 現状共有とプラン骨子の確認 〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委員委嘱、委員長選出等 ・今後の会議日程・検討内容（案） ・現行プラン（前期）の現状 ・大田区観光を取り巻く現状 ・新プランの構成案 	
8月		<p>■ 区内観光関係者への聴取調査</p> <p>↓</p>
9月	<p>■ 第2回 平成30年9月21日（金） 午後1時30分から3時30分</p> <p>〈 コンセプト・方向性・基本戦略にかかる議論 〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前回議論の振り返り（議事要旨確認） ・区内観光関係者への聴取結果 ・コンセプト、方向性、基本戦略の検討 	<p>■ 庁内関係者への聴取調査</p> <p>↓</p>
10月	<p>■ 第3回（仮）平成30年10月12日（金） 午後3時から5時</p> <p>〈 基本戦略に沿った施策にかかる議論 〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前回議論の振り返り（議事要旨確認） ・庁内関係者への聴取調査結果 ・現行プラン（前期・後期）の現状 ・基本戦略に沿った施策体系の検討 	
11月	<p>■ 第4回（仮）平成30年11月19日（月） 午後1時30分から3時30分</p> <p>〈 評価システムと新プラン（素案）にかかる議論 〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前回議論の振り返り（議事要旨確認） ・評価の仕組みについて ・新プラン（素案）の検討 	<p>■（仮称）新大田区観光振興プラン（素案）取りまとめ</p>
平成31年1月		<p>■ パブリックコメント（区民説明会含む）実施</p>
3月	<p>■ 第5回（仮）平成31年3月4日（月） 午後3時から5時</p> <p>〈 パブコメを踏まえた最終案にかかる確認 〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前回議論の振り返り（議事要旨確認） ・新プラン（案）について 	<p>■（仮称）新大田区観光振興プラン（案）作成</p> <p>■（仮称）新大田区観光振興プラン策定</p>

※ 第3回以降の策定委員会の開催日時は現在の仮予定です。